

ZMLUVA O DIELO

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa:

uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na stavbu:

Článok 1
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Domov pre seniorov Golden Age, o.z.

Sídlo:

Mozartova 9, 917 08 Trnava

Zastúpený:

Mgr. Viera Prísažná

IČO:

37848836

DIČ:

2021877913

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

MONSTAV NITRA s.r.o.

Sídlo:

Farská 31, 949 01 Nitra

Zastúpený:

Marián Šmidák – konateľ spoločnosti

Oprávnený rokovať

vo veciach technických:

Dominik Sedlák – riaditeľ spoločnosti

IČO:

35911913

DIČ:

2021925752

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

Číslo telefónu:

Číslo faxu/mail:

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú:

1. Súťažné podklady objednávateľa pre verejnú súťaž zo dňa 03.03.2025 v znení neskorších zmien a doplnkov na predmet zákazky Výstavba komunitného zariadenia sociálnych služieb v obci Veľké Kostoľany - ŠZ
2. Súčasťou súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia v digitálnej forme, podľa ktorej sa budú stavebné práce vykonávať.

Právoplatné stavebné povolenie vydalo:

- Obec Veľké Kostoľany, M.R. Štefánika 800/1, Veľké Kostoľany 922 07, číslo 939/2024-BA/SP
- Obec Veľké Kostoľany, M.R. Štefánika 800/1, Veľké Kostoľany 922 07, číslo 940/2024-BA/SP

3. Ponuka zhotoviteľa vypracovaná podľa ods. 1 a 2 tohto článku zo dňa 18.3.2025.

Článok 3 Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo – Výstavba komunitného zariadenia sociálnych služieb v obci Veľké Kostoľany ŠZ v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 2 ocenený výkaz výmer a projektovej dokumentácie a v súlade s touto zmluvou.
2. Rozsah realizácie diela tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane všetkých súvisiacich činností (napr. zabezpečenie splnenia požiadaviek požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci atď.) tak, aby dielo bolo plne funkčné a bolo vykonané v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a právnymi predpismi.
3. Zhotoviteľ vykoná v rámci realizácie diela tiež všetky potrebné súvisiace činnosti (napr. zariadenie staveniska, kontrolné merania, skúšky, revízie, vytýčenie diela, porealizačné zameranie diela), ktoré nie sú síce v podkladoch uvedených v článku 2 tejto zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.
4. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci realizácie tejto zmluvy musia mať pôvod v krajinách ES alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa služby, práca, tovar potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do slovenského jazyka. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať pôvod materiálov a výrobkov použitých na dielo vykonávané na základe tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomne a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.
6. Akékoľvek zmeny diela oproti projektovej dokumentácii podliehajú predchádzajúcemu schváleniu zo strany objednávateľa. Ak by v dôsledku takejto zmeny boli potrebné dodatočné dokumenty, zabezpečí ich zhotoviteľ.

Článok 4 Lehota a miesto plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto zmluvy, v nasledovných lehotách:

1. Predloženie
 - a) skúšobného plánu: najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska
 - b) plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: pri odovzdaní a prevzatí staveniska
2. Realizácia stavby:
 - a) odovzdanie staveniska: do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľovi
 - b) termín začatia: najneskôr do 5 pracovných dní po odovzdaní staveniska

- c) termín ukončenia: do 11 mesiacov od dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom
- 2.1 Začatie, ukončenie stavebných prác je uvedené v podrobnom harmonograme prác, ktorý je prílohou č.3 tejto zmluvy.
3. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
 4. Zmluvná lehota dokončenia prác, uvedená v podrobnom harmonograme prác, je neprekročiteľná s výnimkou odseku 7 tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nemá v súlade s ustanovením § 349 ods. 3 Obchodného zákonníka charakter fixnej zmluvy a že v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu tejto zmluvy nenastanú účinky odstúpenia od zmluvy začiatkom omeškania zhotoviteľa.
 5. Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách podľa tohto článku a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.
 6. Za ukončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
 7. Ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo bez väd a nedorobkov pred dohodnutou lehotou, môže objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.

Článok 5 Cena za práce

1. Cena za dielo špecifikované v tejto zmluve a jej prílohách je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, platná a neprekročiteľná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmluvy a je doložená sumárnou rekapituláciou rozpočtových nákladov zhotoviteľa, ktorá je súčasťou prílohy č. 2 tejto zmluvy a projektovou dokumentáciou.
2. V prípade, ak budú na základe tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa vykonávané práce navyše, ich cena bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacích predpisov.
3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:
Cena celkom bez DPH: 830 317,50 eur
slovom: osemstotridsaťtisícristosedemnášť eur a päťdesiat centov
DPH 23%: 190 973,03 eur
slovom: stodevãťdesiatšesťtisícdevãťstosedemdesiattri eur a tri centy
Cena celkom s DPH: 1 021 290,53 eur
Slovom: jedenmilióndvadsaťjedentisícdevstodevãťdesiat eur a päťdesiattri centov

Cena stavebných prác je uvedená v prílohe č.2 tejto zmluvy.

Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej a rozpočtovej dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž podľa článku 2 tejto zmluvy.

Cena zahŕňa aj náklady na dopravu, colné konanie, clo, dovoz na miesto určené objednávateľom, ako aj poistenie predmetu plnenia do dňa odovzdania objednávateľovi.

4. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (najmä vrátane záväzkov týkajúcich sa dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb), náležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania.
5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, ako aj dočasný záber iných plôch potrebných na realizáciu inžinierskych sietí a prípojok, vrátane nákladov na vytýčenie a ochrany podzemných inžinierskych sietí, rozkopávok a nákladov na zvláštne užívanie komunikácií, uvedenie plôch do pôvodného stavu, porealizačné zameranie diela, revízie, skúšky, kontrolné merania,
6. V cene za dielo sú zahrnuté aj náklady na dokumentáciu skutočného vyhotovenia (zhotoviteľ odovzdá dokumentáciu skutočného vyhotovenia v tlačenej aj digitálnej podobe vo formáte .dwg), vytýčenia podzemných inžinierskych sietí, všetky potrebné revízie a skúšky, spracovanie skúšobného plánu a plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak na rozsah skutočne vykonaného diela nebude potreba všetkých jednotiek ocenených položiek vo výkaze výmere podľa prílohy č.2 tejto zmluvy, môže objednávateľ jednostranným úkonom primerane znížiť cenu diela, po predchádzajúcom prerokovaní so zhotoviteľom. Tým nie sú dotknuté práva a nároky objednávateľa z väd diela.

8. Cena za dielo môže byť v lehote podľa článku 4 zvýšená iba v prípade prípadných doplňujúcich prác požadovaných objednávateľom, ktoré objednávateľ nemohol vopred predvídať a ich nutnosť vyplynula až po odokrytí jednotlivých konštrukcií.
9. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby, ktorú sám zavinil.
10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že cena diela podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade s časťou projektovej dokumentácie, ktorá upravuje predmet tejto zmluvy a požiadavkami objednávateľa.

Článok 6 Platobné podmienky

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne.
2. Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu za skutočne vykonané práce a dodávky faktúrou – splátkovým listom (ďalej len faktúrou), ktorý bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a:
 - a) číslo tejto zmluvy,
 - b) označenie diela,
 - c) označenie ITMS projektu,
 - d) súpis vykonaných prác a dodaných častí diela podpísaných objednávateľom,
 - e) k faktúre budú doložené nasledovné doklady:
 - fotodokumentácia vykonávaných prác za fakturované obdobie (na elektronickom nosiči s označením).
3. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti každej faktúry (predloženej k úhrade) je s ohľadom na povahu plnenia tejto zmluvy 30 dní odo dňa jej doručenia.
4. Za deň doručenia sa považuje deň, v ktorom je doručená faktúra opečiatkovaná pečiatkou došej pošty podateľne objednávateľa.
5. Fakturácia sa bude vykonávať po príslušných položkách v zmysle oceneného položkového rozpočtu predloženého v ponuke v mesačných intervaloch.

Zhotoviteľ vystaví faktúru, ktorou vyúčtuje cenu stavebných prác vykonaných pri realizácii diela, ak sumárna mesačná cena stavebných prác dosiahne minimálne 5 % z celkovej hodnoty diela. Ak sumárna mesačná cena za vykonané stavebné práce nedosiahne v príslušnom kalendárnom mesiaci 5% z celkovej hodnoty diela, budú tieto stavebné práce fakturované v mesiaci, v ktorom sa táto suma dosiahne. V prípade poslednej faktúry môže zhotoviteľ vystaviť faktúru aj na menšiu hodnotu ako 5% z celkovej hodnoty diela.

 - a) Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.
 - b) Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
6. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch – origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a dodávok predložených v ponuke.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
8. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a zhotovené výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri prácach zabudované do diela.
9. Súpis vykonaných služieb, prác a dodávok musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa.
10. V prípade zistenia rozdielu medzi predloženým konceptom súpisu prác a dodávok a skutočne vykonanými prácami a dodávkami je zhotoviteľ povinný upraviť súpis prác a dodávok a dať ho do súladu so skutočnosťou a takto upravený zisťovací protokol po potvrdení stavebným dozorom bude podkladom pre vyhotovenie faktúry.
11. Faktúra za práce v rámci vykonávania diela v kalendárnom roku musí byť doručená objednávateľovi najneskôr do 15.12. príslušného roka, v opačnom prípade objednávateľ nezaručuje jej spracovanie v kalendárnom roku.
12. Vykonané práce a dodávky, ktoré vykazujú funkčné vady a nedorobky, resp. inak nezodpovedajú tejto zmluve a projektovej dokumentácii, nebudú zhotoviteľovi uhradené do doby ich odstránenia.

Článok 7 Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia medzi nimi sa považuje za doručenie v deň jej prevzatia. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevzme písomnosť skôr, za deň doručenia sa považuje deň, kedy sa zásielka dostala do sféry dispozície adresáta. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty alebo iného doručovateľa „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok 8

Preddavky na predmet zmluvy

Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Článok 9

Podmienky vykonania predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ predloží skúšobný plán objednávateľovi na stavebný objekt uvedený v zmluve o dielo spracovaný v zmysle §13 zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, odsúhlasený projektantom najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Náklady na skúšky a kontroly v rozsahu skúšobného plánu znáša zhotoviteľ.
2. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality a musia spĺňať požiadavky § 43f zákona stavebného zákona a zákona NR SR č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií apod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku.
3. Výrobky a materiály určené na vykonanie diela musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb. Použitie iných ako zmluvne odsúhlasených materiálov uvedených v projektovej a rozpočtovej dokumentácii musí byť vopred písomne odsúhlasené objednávateľom a sprostredkovateľským orgánom. V prípade, že zhotoviteľ použije iné materiály bez tohto písomného súhlasu, objednávateľ má právo vyžadovať odstránenie týchto materiálov na náklady zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre vykonanie diela v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.
5. Zhotoviteľ vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre vykonávanie prác na stavenisku podľa § 5 ods. 2 písm. b, c Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o min. bezpečnostných a zdrav. požiadavkách na stavenisko a predloží ho objednávateľovi pri prevzatí staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady koordinátora bezpečnosti pre stavenisko v zmysle § 3 ods. 1 v znení § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktorý zabezpečí koordináciu plnenia úloh zamestnancov zhotoviteľa a jeho subdodávateľov pri realizácii prác na stavenisku.
6. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s vykonávaním diela na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie.
7. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia ako aj stavenisko ako celok pred poškodením a krádežou až do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom.
8. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a nehnuteľnosti, v ktorých sa dielo vykonáva boli stále zabezpečené proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií ako aj iného majetku objednávateľa.
9. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 2) tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste vykonávania diela. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho.
11. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účelom predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný vopred spísať a podpísať štatutárnymi orgánmi písomný pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarom pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a predložiť ho objednávateľovi, zúčastniť sa školenia o ochrane pred požiarom a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred

- požiarmi podľa ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
12. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť.
 13. Príloha č. 1 zmluvy o dielo uvádza zoznam subdodávateľov odsúhlasených objednávatelom pre práce, služby a hmotné dodávky. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k týmto zoznamom alebo vyškrtnutie z týchto zoznamov, zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávatelovi k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté.
 14. Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ, ako keby dielo zhotovoval sám.
 15. Zmena subdodávateľa je možná len na základe písomného odsúhlasenia objednávatel'a dodatkom k tejto zmluve.
 16. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávatelom žiadnym spôsobom nezavaruje zhotoviteľa riadne a včas plniť záväzky a povinnosti z tejto zmluvy a zároveň zodpovedností vyplývajúcich z nej.
 17. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne prestal vykonávať dielo prostredníctvom svojho subdodávateľa, v prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. Objednávateľ resp. jeho stavebný dozor môže upozorniť zhotoviteľa na porušenie povinností alebo správanie jeho subdodávateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu na zabezpečenie nápravy. Ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave, je objednávatel' oprávnený využiť právo podľa prvej vety tohto odseku. Tento subdodávateľ bude zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom. Takáto zmena subdodávateľa nemá vplyv na termíny dokončenia diela, ani na zmluvnú cenu. Všetky náklady spojené so zabezpečením nového subdodávateľa znáša zhotoviteľ.
 18. Objednávateľ je v opodstatnených prípadoch oprávnený rozhodnúť o znížení rozsahu diela a vyzvať zhotoviteľa na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto prípade bude rozsah diela upravený formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednávatel' oprávnený po dohode so zhotoviteľom stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela.
 19. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia stavebného dozoru. Všetky požiadavky na prípadné technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich písomnom odsúhlasení objednávatelom a sprostredkovateľským orgánom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávatel'a odchyľne od zmluvných ujednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené a objednávatel' má právo na ich bezplatné odstránenie alebo bezplatné ponechanie.
 20. Ak na čas potrebný pre plynulý priebeh výstavby, zhotoviteľ nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou, resp. uvedených v ponuke alebo požadovaných v súťažných podkladoch preukázateľne obstaráť, bude objednávatel' po predchádzajúcom súhlase projektanta a schválení sprostredkovateľským orgánom písomne súhlasiť s použitím náhradných hmôt a výrobkov, bez nároku na úpravu ceny, pokiaľ bude preukázateľne dodržaná akosť, kvalita a technické parametre ako u pôvodných výrobkov.
 21. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávatel'a na preverenie a prevzatie všetkých vykonaných častí diela, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávatelovi písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávatel'a podpíše 3 dni pred stanoveným termínom preverenia.
 22. V prípade, že sa zástupca objednávatel'a po riadnej výzve na preverenie vykonaných častí diela v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že tieto časti diela boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
 23. Stavebný dozor vykonáva preverovanie jednotlivých vykonaných častí diela a stavebných prác vykonaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.
 24. Skutočnosť, že objednávatel' skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezavaruje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne vykonanie diela.
 25. Pri vykonávaní diela musí zhotoviteľ dodržiavať predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentácii, najmä:
 - a) Všetky všeobecne záväzné legislatívne predpisy, najmä stavebný zákon a k nemu príslušné vykonávacie predpisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných

- technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
- b) Všetky platné Slovenské technické normy vzťahujúce sa na predmet zmluvy vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava.
 - c) Všetky výrobky navrhnuté na použitie na stavbe musia vyhovovať § 43f stavebného zákona a zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - d) Všetky výrobky a materiály pre stavbu musia byť navrhnuté hospodárne, kvalitne s maximálnou efektívnosťou a minimálnymi nárokmi na údržbu a prevádzku pri jej užívaní
 - e) Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 - f) Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacimi a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
 - g) Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. opatreniach pri elekt. a plynových zariadeniach v znení neskorších predpisov
 - h) Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 - i) Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
 - j) Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
 - k) Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
 - l) Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.
 - m) Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
 - n) Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov.
26. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
27. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa v zodpovedajúcom časovom predstihu pred zahájením svojich prác a prevzatím staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prác vykonávaných tretími osobami, na ktoré jeho práce nadväzujú a v prípade, že predchádzajúce práce nie sú spôsobilé k riadnemu zahájeniu a vykonávaniu prác zhotoviteľa, oznámi túto skutočnosť ihneď písomne objednávateľovi. Pokiaľ tak neučiní, má povinnosť pokračovať v podrobnom harmonograme prác podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy a sám zabezpečiť odstránenie zistených závad na vlastné náklady.
28. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
29. Zhotoviteľ zodpovedá:
- a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam s ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovni, rozmerov a vytýčením všetkých častí diela,
 - b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných k vytýčeniu diela a kontrolných meraní,
 - c) periodicky na svoje náklady zabezpečiť úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri odovzdaní a prevzatí stavby,
 - d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví.
30. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd a nedorobkov:
- a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečenie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platných právnych predpisov,
 - b) zodpovedá počas výstavby, t.j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiarnu ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska, dennú a nočnú strážnu službu a riadne osvetlenie,

- c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko,
 - d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností,
 - e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.
31. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a príslušných nariadení SR.
32. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradíť poplatky za elektrinu, za vodné a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie.
33. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení doplňujúcich neskorších predpisov. Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní. Finančný obnos z demontovaných materiálov a výrobkov, ktoré sa odovzdávajú zberným surovinám, bude odovzdaný objednávateľovi.
34. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie všetkých potrebných povolení a súhlasov v súvislosti s realizáciou diela (okrem stavebného povolenia alebo ohlásenia pre trvalé stavby) od príslušných orgánov (napr. pre práce vykonávané mimo bežnú pracovnú dobu, v noci a vo sviatkoch, prístup na stavenisko po verejných komunikáciách, zariadenie staveniska, demolácie, užívanie verejných priestorov ...).
35. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti s prístupom na stavenisko.
36. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca.
37. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu zástupcu objednávateľa neodvezie.
38. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia.
39. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku:
- a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti,
 - b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia,
 - c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa,
 - d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti v stavbách objednávateľa k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
40. Zhotoviteľ odškodní v plnej výške objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, prác k ochranným známkam alebo k obchodnému meniu alebo iných chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi.
41. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzavretú poisťnú zmluvu zodpovednosti za škodu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že na základe poisťnej zmluvy je poistený pre prípad, ak bude objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy akákoľvek škoda. Poisťné zmluvy, ktoré obsahujú toto poistenie zhotoviteľ na požiadanie predloží objednávateľovi.

Článok 10

Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizácie stavby:
 - a) stavebný dozor objednávateľa pri vykonávaní diela bude vykonávať osoba určená objednávateľom. Stavebný dozor si môže prizvať k výkonu svojej činnosti ďalšie osoby.
 - b) Stavebný dozor v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa dokumentácie, dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, bezpečnostných a iných právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného denníka.

- c) Osoba poverená výkonom stavebného dozoru je oprávnená zastupovať objednávateľa na rokovaníach vo veciach technických.
 - d) Stavebný dozor má prístup na všetky miesta, kde sa vykonáva dielo alebo skladuje potrebný materiál. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, atesty a iné podklady súvisiace s vykonávaním diela.
 - e) Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na riadne vykonávanie diela podľa zmluvy do stavebného denníka.
 - f) Stavebný dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť vykonávanie diela, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená bezpečnosť vykonávaného diela, život alebo zdravie osôb na stavbe, alebo hrozia iné vážne škody.
 - g) Kontrolu plnenia realizácie stavby môže vykonávať aj zástupca objednávateľa
2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi:
- a) pred začatím vykonávania diela, resp. pred vykonávaním jednotlivých druhov prác technologické postupy (technologické predpisy záväzné pre vykonávanie prác),
 - b) pri odovzdaní diela, doklady o kvalite zabudovávaných materiálov (najmä prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly) v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a s ním súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorých budú zrejmé technické parametre a charakteristiky materiálov (napr. vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.162/2013 Z. z ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systému posudzovania parametrov)
3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa:
- a) Vzorky materiálov, výrobkov a prvkov, ktoré majú byť použité pri vykonávaní diela. Použijú sa len materiály, výrobky a prvky schválené zástupcom objednávateľa.
 - b) Certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode s právnymi predpismi na všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré majú byť použité pri vykonávaní diela.
4. Doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov a materiálov a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom:
- a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko,
 - b) kontrolou po zabudovaní materiálov a vykonaní prác v rámci príslušnej časti diela,
 - c) Informuje objednávateľa aj stavebný dozor o pripravovaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach minimálne 3 pracovné dni pred ich uskutočnením a písomné doklady o ich úspešnom uskutočnení odovzdá objednávateľovi pri odovzdaní diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy.
- 5.1. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
6. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.
7. Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä: Poskytovateľ a ním poverené osoby, Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú, Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, Osoby prizvané orgánmi vyššie uvedenými v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ

Článok 11 Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov.
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä:
 - dátum, pracovná doba, počasie
 - počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce
 - druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony
 - popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis
 - obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality
 - druh vykonávaných prác a dodávok
 - záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie
 - prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny
 - vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie
 - rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela
 - záznamy o kontrole lešení, výťahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác
 - závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác
 - záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na nesúhlas
3. Denné záznamy sa píše do stavebného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami.
4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, atď.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta.
6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka stavebný dozor objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.
7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Ak je na stavbe stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný stavebný dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi doporučené prepis záznamov v denníku ak ich stavebný dozor neprevezme osobne na stavbe.
9. Kópiu denníka archívuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
10. Objednávateľ prostredníctvom dozora, resp. poverenej osoby do denníka zapisuje:
 - údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii diela od dokumentácie stavby s určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom
 - požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby
 - požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác
 - stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne
 - prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy
 - súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k nim predchádzajúci kladný súhlas projektanta
 - záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné
11. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu.
12. Stavebný dozor objednávateľa alebo ním poverená osoba má právo uskutočňovať do denníka zápisy ohľadom porušenia technologického predpisu výrobcu, STN alebo v prípade nesprávneho dodania, umiestnenia, osadenia niektorej položky na stavbe. Objednávateľ má právo k týmto zápisom uvádzať svoje stanovisko.

Článok 12 Stavenisko

1. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie a odovzdanie staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v lehote do 5 pracovných dní po výzve objednávateľa. Lehota na vykonanie diela začne plynúť okamihom prevzatia a odovzdania staveniska, najneskôr však uplynutím 5. pracovného dňa po doručení výzvy na prevzatie a odovzdanie staveniska zhotoviteľovi.
2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko vrátane hraníc vonkajších plôch.
3. Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku prístupové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich mohol použiť na prípravu a vykonanie prác.
4. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíše zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu.

Článok 13 Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním diela bez väd a nedorobkov objednávateľovi nasledovne:
 - a) Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie dokončené dielo bez väd a nedorobkov, schopné samostatného užívania.
 - b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dní vopred vykonanie diela, t.j. pripravenosť na odovzdanie diela s navrhovaným termínom odovzdania a prevzatia diela na základe preberacieho konania. Objednávateľ určí termín preberacieho konania a oznámi ho zhotoviteľovi najneskôr 7 dní pred týmto termínom.
 - c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva vykonaním skúšok potrebných ku užívaniu diela a jeho kolaudácii, musí oznámiť objednávateľovi deň ich začatia. Ku dňu odovzdania diela zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k odovzdaniu, najmä doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty materiálov, výrobkov a zariadení zabudovaných v stavbe, návody na obsluhu, záručné listy a kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia vo všetkých profesiách realizovaných v rámci diela (zhotoviteľ odovzdá dokumentáciu skutočného vyhotovenia v tlačenej aj digitálnej podobe vo formáte .dwg).
 - d) O odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela
 - e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
 - f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 5 dní po odovzdaní stavby. Po vypratí staveniska je zhotoviteľ povinný uviesť stavenisko do pôvodného stavu (terénne úpravy).
 - g) Pri nesplnení povinnosti podľa ods. f, tohto článku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň omeškania s odstránením strojov, zariadení a materiálu až do dňa skutočného vypratania staveniska.
 - h) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu odovzdania vykonaného diela bolo dielo užívania schopné bez väd a nedorobkov.
 - i) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.

Článok 14 Podmienky odstúpenia od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom preukázateľného doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch:
 - a) Ak bolo na zhotoviteľa začaté konkurzné konanie alebo vstúpil do likvidácie.
 - b) Ak je zhotoviteľ v omeškaní oproti podrobnému harmonogramu uskutočnenia stavebných prác (príloha č. 3) a ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom príslušnú časť diela (stavebné práce) nevykoná.
 - c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok tejto zmluvy.
 - d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe.

- e) Ak ani po výzve objednávateľa v stavebnom denníku zhotoviteľ nezabezpečí súlad vykonávania diela s požiadavkami objednávateľa, touto zmluvou a jej prílohami, príslušnou projektovou dokumentáciou, platnými STN, technologickými predpismi a podobne.
 - f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním.
 - g) Ak zhotoviteľ opakovane porušil ustanovenie článku 18 ods. 7 tejto zmluvy.
 - h) Ak zhotoviteľ podstatným spôsobom porušil svoje zmluvné povinnosti.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva:
- a) Ak je objednávateľ aj napriek písomnej výzve zhotoviteľa, s určením dodatočnej lehoty, neodôvodnene viac ako 1 mesiac v omeškaní s úhradou svojho splatného záväzku z tejto zmluvy. (za omeškanie úhrady sa nepovažuje skutočnosť, keď sprostredkovateľský orgán mešká s úhradou žiadosti o platbu, ak meškanie nie je zapríčinené objednávateľom)
4. Nárok na úhradu ceny za časť diela vykonanú zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy zostáva zachovaný.
5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.).
6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonanej časti diela použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy.
7. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo objednávateľa je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi náhradu škody, ktorú predstavuje rozdiel cien, ktoré mal zhotoviteľ dohodnuté v tejto zmluve s objednávateľom a cien, za ktoré tie isté práce a dodávky bude za neho realizovať náhradný dodávateľ zabezpečený objednávateľom.

Článok 15

Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, že pri odovzdaní a počas záručnej doby bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom, ktoré sa na neho vzťahujú a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodaný materiál a práce vynaložené na vykonanie diela sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami, ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov.
4. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť diela počas plynutia záručnej doby. Záručná doba týkajúca sa diela vykonaného na základe tejto zmluvy je 60 mesiacov, pričom technologické dodávky majú záručnú dobu 24 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je dielo prevzaté bez väd a nedorobkov. V prípade prevzatia diela s drobnými závadami, nebrániacimi v užívaní diela dňom vydania potvrdenia o ich odstránení. Objávateľ nie je povinný dielo prevziať v prípade, ak na ňom viaznu akékoľvek vady alebo nedorobky.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi a vady zistené počas plynutia záručnej doby uvedenej v bode 4 tohto článku zmluvy.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok.
8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu diela, že počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. Všetky náklady súvisiace s odstránením vady, vrátane potrebných kontrol kvality, hradí zhotoviteľ.
9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom a všetky závady, ktoré sa prejavujú v záručnej dobe.
10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na diele spôsobené ním alebo jeho subdodávateľom počas alebo v dôsledku odstraňovania väd a vykonávania opráv počas záručnej doby.
11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených väd počas záručnej doby.

12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo.

Článok 16 **Uplatňovanie väd**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré objednávateľ zistí počas realizácie diela, preberacieho konania, kolaudačného konania, v záručnej dobe a ktoré včas uplatní (reklamuje).
2. Počas záručnej doby má objednávateľ právo v prípade vady diela požadovať ich odstránenie a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady diela.
3. Objednávateľ prípadné reklamácie vady diela v záručnej dobe uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk zodpovedného zástupcu zhotoviteľa. Reklamované vady opíše, prípadne uvedie, ako sa prejavujú.
4. Presný názov miesta, kde sa uplatňujú vady, bude uvedený v preberacom protokole. Objednávateľ je tiež oprávnený vady uplatniť písomne u zhotoviteľa na adrese jeho sídla uvedenej v článku 1 tejto zmluvy.

Článok 17 **Odstraňovanie väd**

1. V prípade uplatnenia väd podľa článku 16 ods. 3 objednávateľom v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť.
2. Do 48 hodín od doručenia oznámenia o uplatnení väd sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať obhliadku a najneskôr do 1 - 3 kalendárnych dní (podľa rozsahu vady) odo dňa doručenia oznámenia o uplatnení väd objednávateľa ich začať odstraňovať a v čo najkratšom technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia väd sa dohodne písomnou formou a môže byť maximálne 14 kalendárnych dní, ak sa v odôvodnených prípadoch zmluvné strany nedohodnú inak.
3. V prípade, že dodávateľ nezačne odstraňovať vady diela v dohodnutom čase alebo uplatnené vady v dohodnutej lehote riadne neodstráni, môže objednávateľ nechať vykonať odstránenie vady treťou osobou a náklady na odstránenie vady bude od zhotoviteľa požadovať.
4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu uplatnené vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie väd až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ.
5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené orgánmi štátnej správy závady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke diela a neboli uvedené v preberacom protokole podľa čl. 13 ods. 1 písm. d, zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni.
6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať alebo ho môže užívať len v obmedzenom rozsahu.

Článok 18 **Zmluvné pokuty**

1. Objednávateľ je oprávnený žiadať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny diela za každý kalendárny deň omeškania so zhotovením diela oproti termínom uvedeným v podrobnom harmonograme prác, ktorý je prílohou č.3 tejto zmluvy
2. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku zhotoviteľa proti svojim pohľadávkam voči zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených zhotoviteľom alebo sankcií voči zhotoviteľovi alebo z iných záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi a zhotoviteľ k tomu týmto dáva objednávateľovi svoj súhlas.
3. Ak zhotoviteľ neodstráni uplatnené vady diela uvedené v preberacom protokole alebo uplatnené objednávateľom počas záručnej doby v dohodnutej lehote, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,00 EUR za každý deň omeškania, a to za každý jednotlivý prípad (vadu alebo nedorobok) a to aj opakovane
4. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady, nedorobky a drobné nedostatky, zistené počas realizácie diela, do troch dní od ich nahlásenia objednávateľom, tak zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za každý deň oneskorenia a každý zistený nedostatok zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR. Nedostatok sa považuje za odstránený vtedy keď objednávateľ podpíše protokol o odstránení nedostatku.
5. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR za každé jednotlivé porušenie technologického predpisu výrobcu alebo STN, a to aj opakovane. V prípade, ak zhotoviteľ opakovane alebo viackrát poruší povinnosť vyplývajúcu z technologického predpisu, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR osobitne za každé porušenie povinnosti a to aj v

- případe, ak dôjde jedným konaním alebo nekonaním k porušeniu viacerých povinností, alebo ak dôjde k porušeniu rovnakej povinnosti viacerými konaniami alebo nekonaniami. V prípade ak zhotoviteľ poruší povinnosť nesprávnym dodaním, umiestnením alebo osadením niektorej z viacerých položiek na stavbe, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR podľa prvej vety za každú jednotlivú nesprávne dodanú, umiestnenú alebo osadenú položku.
6. Ak objednávateľ neuhradí faktúru za vykonanie diela v termíne podľa článku 6 ods. 5 tejto zmluvy, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z čiastky neuhradenej pohľadávky za každý kalendárny deň omeškania po lehote splatnosti.
 7. V prípade ak sa zhotoviteľ nedostaví na miesto zhotovovaného diela pre výkon prác kedykoľvek (okrem sobôt, nedeľ, sviatkov a nepriaznivého počasia znemožňujúceho výkon práce) počas termínu na realizáciu, bez predchádzajúceho písomného oznámenia objednávateľovi minimálne 2 dni vopred, a to z akéhokoľvek dôvodu, je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR a to za každé takéto porušenie. V prípade písomného oznámenia zhotoviteľa o tom, že nenastúpi na výkon prác, nezaniká jeho povinnosť dokončiť dielo v zmysle priloženého časového harmonogramu.
 8. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy a za toto porušenie nevyplýva z tejto zmluvy iná zmluvná pokuta, je Objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa a zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu:
 - a. Vo výške 150 EUR za každý deň omeškania sa zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie
 - b. Vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.
- Zmluvné pokuty podľa tohto bodu je možné uložiť aj opakovane.
9. Pokuty vyplývajúce z nedodržania podmienok uvedených v rozhodnutiach oprávnených orgánov, ako aj pokuty vyplývajúce z prípadných ďalších rozhodnutí znáša zhotoviteľ v miere zodpovedajúcej jeho zavineniu.

V prípade, že tieto pokuty budú uložené priamo objednávateľovi, zhotoviteľ je povinný na základe faktúry vyhotovenej objednávateľom tieto pokuty uhradiť.
 10. Ak objednávateľovi vznikne škoda z dôvodu nedodržania termínu vykonania diela v zmluvnom termíne, pričom toto omeškanie vzniklo z dôvodov na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ je povinný túto škodu objednávateľovi uhradiť v celom rozsahu.
 11. Ak na základe pochybenia zhotoviteľa pri realizácii diela bude objednávateľovi odobratý, alebo krátený finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnej dotácie, je zhotoviteľ povinný vzniknutú škodu objednávateľovi uhradiť v plnej výške.
 12. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbaňuje zhotoviteľa povinnosti uhradiť objednávateľovi náhradu škody, povinnosti dielo riadne dokončiť, ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
 13. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
 14. Lehota splatnosti zmluvných pokút je do 14 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená zmluvná pokuta.
 15. Za nepoužívanie ochranných pracovných pomôcok má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 250,- Eur za každý jednotlivý prípad a to aj opakovane, a za požitie alkoholu na stavenisku 5000,- Eur za každý jednotlivý prípad.

Článok 19 Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zabezpečí vykonávanie diela zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.
3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi účastníkmi budú poverení zástupcovia objednávateľa a poverení zástupcovia zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy a technické normy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Zhotoviteľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

6. Vyššia moc pre účely tejto ZOD znamená prírodná katastrofa, priemyselná havária.
7. Stavebný materiál, resp. realizované časti diela prechádzajú do vlastníctva objednávateľa ich zabudovaním. Týmto však objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a uskutočnených prác a zhotoviteľ naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci.
8. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu:
 - a) zmluva o dielo a jej príloha č. 2 - výkaz výmer
 - b) súťažné podklady, projektová dokumentácia
9. Objednávateľ môže vybrať z každého dodávaného materiálu, ktorý bude použitý v rámci diela ako výrobok do stavebných otvorov náhodne jeden kus na účely overenia jeho technických vlastností a zašle ho do Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o., Bratislava. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná. Ak bude výrobok vadný, zhotoviteľ je povinný celú dodávku tohto výrobku vymeniť za nový bez väd. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo napriek vráteným výrobkom bude zrealizované v lehote uvedenej v čl. 4, tejto zmluvy.
10. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
11. Ak dôjde po uzatvorení zmluvy k zmene z dôvodov na strane zhotoviteľa, nemá tento nárok na zmenu zmluvy - predĺženie lehoty dokončenia a úhrad zvýšených nákladov.
12. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady, ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ pre vykonávanie diela podľa tejto zmluvy, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie diela.
13. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.
14. Všetky uvedené oznámenia budú zasielané osobám oprávneným konať vo veciach zmluvy a v kópii osobe poverenej konať vo veciach technických.
Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa

15. Zmluvné strany sa zaväzujú spracúvať osobné údaje súvisiace s touto zmluvou v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov a môžu byť poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám len v prípade potreby podľa príslušných platných právnych predpisov. Osobné údaje budú archivované v súlade s touto zmluvou a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ustanovenie tohto odseku platí v celom rozsahu aj pre subdodávateľov uvedených v prílohe č. 1 (Zoznam subdodávateľov) tejto zmluvy.
16. V prípade, že v dôsledku takto vykonanej kontroly u objednávateľa oprávneným orgánom, dôjde k uznaniu časti alebo celého plnenia predmetu zmluvy ako neoprávnený výdavok a to v dôsledku zavinenia zhotoviteľa, bude ho znášať zhotoviteľ.
17. Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich častí počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočne zeminy v dôsledku nakyprenia atď.) zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné“ mimo zadaného vo výkaze výmer nebude uznávať, zhotoviteľ si musí stratné započítavať do jednotkových cien.
18. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou, a ostatných podkladov nevyhnutných k riadnemu prevedeniu diela, má odbornú spôsobilosť na posúdenie tejto dokumentácie a prehlasuje, že dokumentácia je úplná ako podklad na riadnu realizáciu a dokončenie stavby. Položky vo výkaze výmer zodpovedajú rozsahu prác potrebných na úplnú realizáciu diela v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.
19. Zhotoviteľ všetky technické, finančné, vecné a ostatné podmienky Diela zohľadnil v cene Diela a zapracoval ich do svojej cenovej ponuky. Zhotoviteľ preto nie je oprávnený z titulu prípadných nedostatkov týchto podkladov a informácií uplatňovať voči Objednávateľovi akékoľvek nároky, najmä nároky na úhradu navyše prác a zvýšenie ceny Diela.
20. Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu každým dňom, počas ktorého dochádza k realizácii predmetného diela, t.j. napr. majster zhotoviteľa bude vykonávať priebežne elektronickú fotodokumentáciu realizácie celého stavebného diela bez výnimky – časti diela pred realizáciou, v priebehu realizácie a po realizácii. Z fotografií musia byť zrejme širšie vzťahy (identifikácia miesta realizovaných

fotografií), ale aj fotografie preukazujúce detaily, napr. aj fotografie s priloženým meradlom, ktoré budú preukazovať napr. hrúbku, šírku, priemer, detaily čerpania vody a pod.

21. Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak objednávateľovi bude krátený nenávratný finančný príspevok z dôvodu toho, že zhotoviteľ nevyhotovil elektronickú fotodokumentáciu, ktorá evidentne dokladuje postupný priebeh realizácie diela a jeho častí, resp. z akýchkoľvek iných dôvodov (napr. neukončenie prác v stanovenej lehote, použitie iných materiálov ako v rozpočete atď.) na strane zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený si nárokovať u zhotoviteľa bezodkladné vrátenie už uhradených finančných prostriedkov na účet objednávateľa.

Článok 20 Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi.
2. Táto zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť podpisom obidvomi zmluvnými stranami.
4. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len v súlade s § 18 ZVO a to formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Dodatky nadobudnú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
6. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Č.1 Zoznam subdodávateľov (*predloží uchádzač*)
Č.2 Ocenený výkaz výmer predmetu diela (aj v xls. podobe na elektronickom nosiči) (*predloží uchádzač*)
Č.3 Podrobný harmonogram uskutočnenia stavebných prác – v dňoch (*predloží uchádzač*)
8. Súčasťou zmluvy je elektronická verzia podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ zároveň akceptuje záväzok predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
9. Zmluva je vyhotovená v 6-ich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.
10. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.

V *TRNÁVE*, dňa:

V Nitre, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Viera Prísažná
Riaditeľ

Marián Šmidák
konateľ spoločnosti

Zoznam subdodávateľov

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)

V _____, dňa: 3

Objednávateľ:

V Nitre, dňa

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Viera Prísažná
Riaditeľ

.....
Marián Šmidák
konateľ spoločnosti

10-11-11 10:00 AM
10-11-11 10:00 AM
10-11-11 10:00 AM
10-11-11 10:00 AM

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: MONSTAV NITRA

Stavba: Výstavba komunitného zariadenia sociálnych služieb v obci Veľké Kostolany 3

JKSO:
Miesto: Veľké Kostolany, parc.č. 1530/299

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Dom pre seniorov Golden Age

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MONSTAV NITRA s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Eko Energy Technology s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			830 317,50
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	830 317,50	190 973,03
Cena s DPH v EUR			1 021 290,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: MONSTAV NITRA

Stavba: Výstavba komunitného zariadenia sociálnych služieb v obci Veľké Kostolany 3

Miesto: Veľké Kostolany, parc.č. 1530/299

Dátum:

Objednávateľ: Dom pre seniorov Golden Age

Projektant:

Eko Energy Technology
s.r.o.

Zhotoviteľ: MONSTAV NITRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		830 317,50	1 021 290,53
1.	Zariadenia pre seniorov v obci Veľké Kostolany	830 317,50	1 021 290,53

MONSTAV NITRA
s.r.o.
Veľké Kostolany
1530/299

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba komunitného zariadenia sociálnych služieb v obci Veľké Kostolany 3

Objekt:

1. - Zariadenia pre seniorov v obci Veľké Kostolany

Miesto:

Veľké Kostolany parc.č. 1530/299

Dátum:

Objednávateľ:

Domov pre seniorov Golden Age

Projektant:

Eko Energy
Technology s.r.o.

Zhotoviteľ:

MONSTAV NITRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

830 317,50

D1 - SO-01 - Architektúra a statika

563 414,96

D2 - Práce a dodávky HSV	275 316,63
D3 - Zemné práce	19 551,21
D4 - Zakladanie	58 026,58
D5 - Zvislé a kompletne konštrukcie	47 214,79
D6 - Vodorovné konštrukcie	20 228,83
D7 - Komunikácie	762,23
D8 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	101 208,10
D9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 561,99
D10 - Presun hmôt HSV	24 762,90
D11 - Práce a dodávky PSV	288 098,33
D12 - Izolácie proti vode a vlhkosti	21 679,08
D13 - Izolácie striech	4 762,26
D14 - Izolácie tepelné	29 487,01
D15 - Konštrukcie tesárske	57 558,14
D16 - Konštrukcie - drevostavby	48 473,96
D17 - Konštrukcie klampiarske	10 658,62
D18 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	35 905,58
D19 - Konštrukcie stolárske	14 423,05
D20 - Konštrukcie doplnkové kovové	19 747,23
D21 - Podlahy z dlaždíc	6 804,89
D22 - Podlahy povlakové	12 049,32
D23 - Dokončovacie práce a obklady	14 554,25
D24 - Dokončovacie práce - nátery	6 827,53
D25 - Dokončovacie práce	5 167,41

D26 - SO-01 - Vnútorná kanalizácia

8 868,55

D27 - Práce a dodávky PSV	8 868,55
D28 - Vnútorná kanalizácia	8 868,55

D29 - SO-01 - Vnútorný vodovod

13 672,55

D27 - Práce a dodávky PSV	13 672,55
D30 - Vnútorný vodovod	11 665,42
D31 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	223,26
D32 - Ústredné kúrenie, armatúry	1 783,87

D33 - SO-01 - Zariadenie predmety

14 857,39

D27 - Práce a dodávky PSV	14 857,39
D31 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	14 857,39

D34 - SO-01 - Izolácie tepelné

2 052,86

D27 - Práce a dodávky PSV	2 052,86
D35 - Izolácie tepelné	2 052,86

D36 - SO-01 - Kotelňa

18 298,47

D2 - Práce a dodávky HSV	42,23
D37 - Základy	42,23
D27 - Práce a dodávky PSV	18 256,24

D38 - Ústredné kúrenie, kotolne	14 399,79
D39 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2 471,24
D14 - Izolácie tepelné	1 385,21
D40 - SO-01 - Podlahové vykurovanie	21 893,36
D27 - Práce a dodávky PSV	21 893,36
D41 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	21 893,36
D42 - SO-01 - Solárne panely	8 944,62
D27 - Práce a dodávky PSV	8 944,62
D41 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	8 944,62
D43 - SO-01 - Dokurovanie/chladenie fancoils	26 702,87
D27 - Práce a dodávky PSV	26 702,87
D32 - Ústredné kúrenie, armatúry	457,05
D41 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	20 247,01
D44 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	204,05
D44 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	5 794,76
D45 - SO-01 - Vzduchotechnika	7 805,90
D46 - Práce a dodávky M	7 805,90
D47 - Vetranie izieb, spoločných priestorov a miestností pre stálu službu	7 805,90
D48 - SO-01 - Bleskozvod	1 323,85
D46 - Práce a dodávky M	1 323,85
D49 - Elektromontáže	1 323,85
D50 - SO-01 - Elektroinštalácie	23 642,34
D46 - Práce a dodávky M	23 642,34
D49 - Elektromontáže	23 642,34
D51 - SO-01 - Kamerový systém	2 638,10
D46 - Práce a dodávky M	2 638,10
D49 - Elektromontáže	2 638,10
D52 - SO-01 - Uzemnenie	1 592,68
D46 - Práce a dodávky M	1 592,68
D49 - Elektromontáže	1 592,68
D53 - SO-01 - Elektrická požiarová signalizácia - EPS	9 341,04
D46 - Práce a dodávky M	9 341,04
D54 - Elektrická požiarová signalizácia - EPS	3 808,40
D55 - Hlasová signalizácia požiaru - HSP	4 337,11
D56 - Opticko akustický signalizačný systém	1 195,44
D57 - SO-02, SO-03 - Komunikácie, príjazdová cesta, Spevnené plochy, parkovisko	23 384,59
D2 - Práce a dodávky HSV	23 137,17
D58 - Zemné práce	6 957,86
D4 - Zakladanie	440,49
D7 - Komunikácie	11 304,89
D9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 639,13
D10 - Presun hmôt HSV	2 794,80
D59 - Ostatné	247,42
D60 - Trvalé dopravné značenie	247,42
D61 - SO-04 - Sadové úpravy	17 330,25
D2 - Práce a dodávky HSV	17 330,25
D58 - Zemné práce	5 222,90
D62 - Zvislé konštrukcie	7 208,64
D63 - Vodorovné konštrukcie	173,43
D64 - Spevnené plochy	4 707,51
D65 - Presun hmôt	17,77
D66 - SO-04 - Areálové osvetlenie	2 125,06
D46 - Práce a dodávky M	2 125,06

D49 - Elektromontáže	2 125,06
D67 - SO-05 - NN prípojka	2 546,50
D46 - Práce a dodávky M	2 546,50
D49 - Elektromontáže	2 546,50
D68 - SO-06 - Vodovodná prípojka	19 754,90
D2 - Práce a dodávky HSV	19 754,90
D58 - Zemné práce	6 805,48
D63 - Vodorovné konštrukcie	1 149,41
D69 - Potrubné rozvody	11 552,04
D70 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	247,97
D71 - SO-07 - Kanalizačná prípojka	9 995,45
D2 - Práce a dodávky HSV	9 995,45
D58 - Zemné práce	4 716,33
D63 - Vodorovné konštrukcie	341,97
D69 - Potrubné rozvody	4 937,15
D72 - SO-08 - Dažďová kanalizácia	17 399,18
D2 - Práce a dodávky HSV	17 399,18
D58 - Zemné práce	6 478,36
D73 - Zakladanie	457,39
D63 - Vodorovné konštrukcie	337,42
D69 - Potrubné rozvody	10 126,01
D74 - SO-09 - PRÍPOJKA PLYNU	12 732,03
D46 - Práce a dodávky M	12 732,03
D58 - Zemné práce	1 260,89
D75 - Montáž priemyselného potrubia	3 236,74
D78 - Ostatné práce	760,66
D65 - Presun hmôt	6 220,24
D12 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 253,50

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba komunitného zariadenia sociálnych služieb v obci Veľké Kostolany 3

Objekt:

1. - Zariadenia pre seniorov v obci Veľké Kostolany

Miesto: Veľké Kostolany parc.č. 1530/299

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Domov pre seniorov Golden Age

Projektant: Eko Energy
Technology s.r.o.

Zhotoviteľ: MONSTAV NITRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							830 317,50
D	D1		SO-01 - Architektúra a statika				563 414,96
D	D2		Práce a dodávky HSV				275 316,63
D	D3		Zemné práce				19 551,21
2	K	Pol1	Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	208,710	0,99	206,62
3	K	Pol2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	158,659	21,09	3 346,12
4	K	Pol3	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	158,659	11,23	1 781,74
5	K	Pol4	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	158,659	1,62	257,03
6	K	Pol5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	208,710	2,40	500,90
7	K	Pol6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 965,490	0,37	1 467,23
8	K	Pol7	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	208,710	0,69	144,01
9	K	Pol8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	313,065	27,00	8 452,76
10	K	Pol9	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	203,647	16,67	3 394,80
D	D4		Zakladanie				58 026,58
12	K	Pol10	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratívodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32	m3	41,560	56,34	2 341,49
13	K	Pol11	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	54,024	1,54	83,20
14	M	Pol12	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200 (alebo ekvivalentné)	m2	62,128	0,77	47,84
15	K	Pol13	Tratívd z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 150 mm	m	114,700	7,29	836,16
16	K	Pol14	Násyp z kameniva (okruhiaky) pre okapových chodníkov s utlačením a urovnaním povrchu	m3	1,248	49,50	61,78
17	K	Pol15	Vankúše zhuťnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16-32 mm	m3	127,162	64,12	8 153,63
18	K	Pol16	Vytvorenie a zaizolovanie prierezu v základových konštrukciách	kus	16,000	8,15	130,40
19	K	Pol17	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30-XC1(SK)-C10,4-Dmax32-S3	m3	119,961	125,13	15 010,72
20	K	Pol18	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	20,646	18,47	381,33
21	K	Pol19	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	20,646	3,66	75,56
22	K	Pol20	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	8,429	1 463,55	12 336,26
23	K	Pol21	Dištančné pásy	bm	1 332,900	2,50	3 332,25
24	K	Pol22	Murivo základových pásov (m3) s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm (alebo ekvivalentné)	m3	37,530	195,46	7 335,61
25	K	Pol23	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20-XC1(SK)-C10,4-Dmax32-S3	m3	71,626	110,30	7 900,35
D	D5		Zvislé a kompletne konštrukcie				47 214,79
28	K	Pol24	Murivo nosné (m3) z tehál pálených minimálne P 10 na pero a drážku, na maltu (250x375x238) (alebo ekvivalentné)	m3	200,879	191,87	38 542,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	Pol25	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	5,000	6,71	33,55
30	K	Pol26	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	1,000	8,39	8,39
31	K	Pol27	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	25,000	12,67	316,75
32	M	Pol28	Keramický predpätý preklad KPP 12 120x65x1000 mm (POROTHERM) - ozn. P3, P5 (alebo ekvivalentné)	ks	5,000	8,29	41,45
33	M	Pol29	Keramický predpätý preklad KPP 12 120x65x1250 mm (POROTHERM) - ozn. P4 (alebo ekvivalentné)	ks	8,000	12,96	103,68
34	M	Pol30	Keramický predpätý preklad KPP 12 120x65x2000 mm (POROTHERM) - ozn. P2 (alebo ekvivalentné)	ks	12,000	17,86	214,32
35	M	Pol31	Keramický predpätý preklad KPP 12 120x65x2250 mm (POROTHERM) - ozn. P1 (alebo ekvivalentné)	ks	12,000	20,09	241,08
36	M	Pol32	Keramický predpätý preklad KPP 12 120x65x2500 mm (POROTHERM) - ozn. P6 (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	22,33	22,33
37	K	Pol33	Priečky z tehál pálených 11,5 P 8, na maltu MM 50 (alebo ekvivalentné)	m2	11,525	32,95	379,75
38	K	Pol34	Priečky z tehál pálených 14 P 8, na maltu MM 50 (alebo ekvivalentné)	m2	182,633	37,63	6 872,48
39	K	Pol35	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	87,000	2,94	255,78
40	K	Pol36	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	82,990	2,20	182,58
	D	D6	Vodorovné konštrukcie				20 228,83
41	K	Pol37	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax32-S3	m3	29,202	143,17	4 180,85
42	K	Pol38	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	259,291	18,41	4 773,55
43	K	Pol39	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	259,291	4,80	1 244,60
44	K	Pol40	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	5,364	1 702,11	9 130,12
45	K	Pol41	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	66,672	4,08	272,02
46	M	Pol42	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm (alebo ekvivalentné)	m2	68,005	9,23	627,69
	D	D7	Komunikácie				762,23
47	K	Pol43	Podklad z medzerov. betónu s rozprestretím, vlhčením, zhutnením, ošetrovaním vodou, po zhut. hr. 150 mm	m2	18,354	9,40	172,53
48	K	Pol44	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z do lôžka z piesku alt. kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	18,354	13,91	255,30
49	M	Pol45	Betónová dlažba hr. 4 cm (mrazuvzdorná)	m2	16,787	19,92	334,40
	D	D8	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				101 208,10
50	K	Pol46	D+M zelenej steny	m2	81,620	2,29	186,91
51	K	Pol47	Vnútná omietka stien, muriva a podkladu vápennosadrová hladká v podlaží alebo v schodisku	m2	336,500	9,45	3 179,93
52	K	Pol48	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich) (alebo ekvivalentné)	m2	1 107,119	0,95	1 051,76
53	K	Pol49	Baumit Vnútná gletovaná Glättputz omietka stien jednovrstvová sadrová, strojové nanášanie, hrúbka 10 mm (alebo ekvivalentné)	m2	1 107,119	7,41	8 203,75
54	K	Pol50	Príplatok za zabudované rohovníky	m2	1 107,119	1,84	2 037,10
55	K	Pol51	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, (Baumit SilikonTop), k1,5 škrabaná, hr. 3 mm (alebo ekvivalentné)	m2	126,014	13,32	1 678,51
56	K	Pol52	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - štandardné riešenie (EPS 150), skrutkovacie kotvy vrátane systémových profilov a doplnkov (alebo ekvivalentné)	m2	7,650	19,45	148,79
57	K	Pol53	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - štandardné riešenie (EPS 150), skrutkovacie kotvy vrátane systémových profilov a doplnkov (alebo ekvivalentné)	m2	178,767	27,53	4 921,46
58	K	Pol54	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - štandardné riešenie (EPS 70), skrutkovacie kotvy vrátane systémových profilov a doplnkov (alebo ekvivalentné)	m2	85,896	36,43	3 129,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	Pol55	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - štandardné riešenie (EPS 100), skrutkovacie kotvy vrátane systémových profilov a doplnkov (sokel) (alebo ekvivalentné)	m2	26,278	47,95	1 260,03
60	K	Pol56	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	582,170	0,14	81,50
61	M	Pol57	Separáčna PE fólia	m2	669,496	0,84	562,38
62	K	Pol58	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 10, triedy CT-C30-F7, hr. 3 mm (alebo ekvivalentné)	m2	582,170	72,07	41 956,99
63	K	Pol59	Cementový poter (zo suchej poterovej zmesi Baumit Estrich), triedy CT-C20-F5, hr. 65 mm (alebo ekvivalentné)	m2	582,170	25,41	14 792,94
64	K	Pol60	Montáž obložkovej zárubne pre jednokridlové dvere pri hrúbke steny 11 až 35 cm	ks	12,000	49,08	588,96
65	M	Pol61	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 900-1200 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch laminat, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokridlové dvere	ks	12,000	147,87	1 774,44
66	K	Pol62	Montáž obložkovej zárubne pre dvojkrídlové dvere pri hrúbke steny 11 až 35 cm	ks	2,000	61,06	122,12
67	M	Pol63	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch laminat pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	2,000	154,09	308,18
68	K	Pol64	Montáž obkladov vonkajších stien do lepidla	m2	218,095	32,16	7 013,94
69	M	Pol65	Keramický obklad v dekore dreva (napr. Winchester XA) - ozn. F4 (alebo ekvivalentné)	m2	88,873	20,68	1 837,89
70	M	Pol66	Tehličkový obklad podľa výberu investora - ozn. F5 (alebo ekvivalentné)	m2	140,127	40,39	5 659,73
71	M	Pol67	Rohový pásik tehličkového obkladu - ozn. F5 (alebo ekvivalentné)	bm	15,000	47,44	711,60
D	D9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 561,99
72	K	Pol68	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	49,900	6,10	304,39
73	M	Pol69	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý (alebo ekvivalentné)	ks	50,000	2,05	102,50
74	K	Pol70	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	309,920	2,11	653,93
75	K	Pol71	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	309,920	1,13	350,21
76	K	Pol72	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	309,920	1,38	427,69
77	K	Pol73	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	43,200	3,70	159,84
78	K	Pol74	Stavebné úpravy po profesiách	ks	1,000	448,41	448,41
79	K	Pol75	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	774,320	1,44	1 115,02
D	D10		Presun hmôt HSV				24 762,90
80	K	Pol76	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1 436,363	17,24	24 762,90
D	D11		Práce a dodávky PSV				288 098,33
D	D12		Izolácie proti vode a vlhkosti				21 679,08
81	K	Pol77	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	666,450	0,70	466,52
82	K	Pol78	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	34,410	0,86	29,59
83	M	Pol79	Lak asfaltový Siplast Primer SBS (alebo ekvivalentné)	t	0,210	4 860,00	1 020,60
84	K	Pol80	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	21,692	4,51	97,83
85	M	Pol81	Izolácia pod pomúrniciu Fatrafol 803 (alebo ekvivalentné)	m2	24,946	6,04	150,67
86	K	Pol82	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1 332,900	5,37	7 157,67
87	K	Pol83	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	68,820	5,82	400,53
88	M	Pol84	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35 (alebo ekvivalentné)	m2	1 610,000	3,47	5 586,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	Pol85	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorovná (alebo ekvivalentné)	m2	161,360	17,87	2 883,50
90	K	Pol86	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá (alebo ekvivalentné)	m2	128,960	18,77	2 420,58
91	K	Pol87	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	666,450	0,61	406,53
92	K	Pol88	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy zvisle	m2	34,410	0,68	23,40
93	M	Pol89	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300 (alebo ekvivalentné)	m2	805,989	1,16	934,95
94	K	Pol90	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	76,929	1,30	100,01
D D13							Izolácie striech 4 762,26
95	K	Pol91	Zhotovenie parozábrany	m2	738,696	0,92	679,60
96	M	Pol92	Parozábrana Fatrapar E hr.0,2 mm (alebo ekvivalentné)	m2	976,925	0,38	371,23
97	K	Pol93	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	156,250	1,65	257,81
98	M	Pol94	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300 (alebo ekvivalentné)	m2	179,688	0,83	149,14
99	K	Pol95	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P prikotvením so zváraným spojom	m2	156,250	7,58	1 184,38
100	M	Pol96	818alt.810/V-UV hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.2,05 m šedá, s UV ochranou (alebo ekvivalentné)	m2	179,688	5,61	1 008,05
101	K	Pol97	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike pod klampiarske konštrukcie	m	92,800	9,15	849,12
102	M	Pol98	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 8 mm, 2500x1250 mm (alebo ekvivalentné)	m2	57,536	3,84	220,94
103	K	Pol99	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	17,494	2,40	41,99
D D14							Izolácie tepelné 29 487,01
104	K	Pol100	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	582,170	1,67	972,22
105	M	Pol101	PCI Podlahový polystyrén EPS 150 S, hrúbky 40 mm (alebo ekvivalentné)	m2	593,813	2,24	1 330,14
106	M	Pol102	PCI Podlahový polystyrén EPS 150 S, hrúbky 50 mm (alebo ekvivalentné)	m2	593,813	2,83	1 680,49
107	K	Pol103	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	236,646	3,61	854,29
108	M	Pol104	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm (alebo ekvivalentné)	m2	11,063	6,57	72,68
109	M	Pol105	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80 mm (alebo ekvivalentné)	m2	89,923	10,51	945,09
110	M	Pol106	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm (alebo ekvivalentné)	m2	140,393	13,14	1 844,76
111	K	Pol107	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribíťm a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy, prip. Klieštiny hr. nad 10 cm + pozinkovaný rošt z CD profilov	m2	934,415	11,09	10 362,66
112	M	Pol108	Tepelná izolácia šikmých striech čadičová minerálna izolácia (alebo ekvivalentné)	m2	1 906,207	5,53	10 541,32
114	K	Pol109	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	662,860	0,99	656,23
116	K	Pol110	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	174,719	1,30	227,13
D D15							Konštrukcie tesárske 57 558,14
117	K	Pol111	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, fahadlél, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	220,000	2,71	596,20
118	M	Pol112	Tyč závitová M 16 mm	ks	220,000	5,54	1 218,80
119	K	Pol113	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	1 298,150	6,32	8 204,31
120	K	Pol114	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	1 024,740	10,27	10 524,08
121	K	Pol115	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	169,940	12,42	2 110,65
122	K	Pol116	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	14,000	15,31	227,01
123	K	Pol117	Montáž debnenia jednoduchých striech, medzi krokvy	m2	156,250	5,54	865,63
124	M	Pol118	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr.18 mm (2500x1250mm) (alebo ekvivalentné)	m2	171,875	9,67	1 662,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	K	Pol119	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	2 737,200	1,13	3 093,04
126	K	Pol120	Montáž kontralát pre sklon nad 25°	m	1 009,260	1,92	1 937,78
127	M	Pol121	Rezivo, laty, kontralaty C24, maximálna vlhkosť pri zabudovaní 20% NEBOLO VIAC M3?	m3	34,767	427,25	14 854,20
128	M	Pol122	Rezivo hobľované, bez defektov, hniloby a hrčí, maximálna vlhkosť pri zabudovaní 20%	m3	16,650	523,77	8 720,77
129	M	Pol123	KVH - konštrukčné drevo, NSI priemyselná kvalita	m3	0,678	562,25	381,21
130	K	Pol124	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	50,466	33,17	1 673,96
131	K	Pol125	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	13,410	20,88	280,00
132	K	Pol126	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	268,370	4,50	1 207,67
	D	D16	Konštrukcie - drevostavby				48 473,96
133	K	Pol127	Priečka SDK hr. 125 mm (impregnovaná) vrátane prepráskovania, prestierkovania a prebrúsenia spojov	m2	37,200	593,40	22 074,48
134	K	Pol128	Predsadená SDK stena (impregnovaná) vrátane prepráskovania, prestierkovania a prebrúsenia spojov	m2	34,650	18,28	633,40
135	K	Pol129	Podhľad SDK (protipožiarny EI 30D1) vrátane prepáskovania, prestierkovania a prebrúsenia spojov + protipožiarny tmel	m2	738,696	20,95	15 475,68
136	K	Pol130	Obklad steny sadrokartónom, RBI 12,5 mm - ozn. ST2	m2	136,510	17,41	2 376,64
137	K	Pol131	Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla	m2	192,150	19,35	3 718,10
138	M	Pol132	Drevená (alt. Drevoplastova) exteriérová podlaha + drevený rošt	m2	201,758	19,90	4 014,98
139	K	Pol133	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	40,150	4,50	180,68
	D	D17	Konštrukcie klampiarske				10 658,62
140	K	Pol134	D+M odpadová rúra štvorcového prierezu 100x100 mm, pozink. plech, hr. 0,55 mm, farba hnedá - ozn. KV1	m	10,000	26,54	265,40
141	K	Pol135	D+M strešný pododkvpový žľab hranatý š. 120 mm, pozink. plech, hr. 0,55 mm, r.š. 333 mm, farba hnedá - ozn. KV2	m	34,200	22,29	762,32
142	K	Pol136	D+M odkvapový plech, pozink. plech, hr. 0,5 mm, r.š. 150 mm, farba hnedá - ozn. KV3	m	34,200	8,40	287,28
143	K	Pol137	D+M pododkvpový plech, pozink. plech, hr. 0,5 mm, r.š. 150 mm, farba hnedá - ozn. KV4	m	34,200	8,40	287,28
144	K	Pol138	D+M pododkvpový plech, pozink. plech, hr. 0,5 mm, r.š. 140 mm, farba hnedá - ozn. KV5	m	137,600	8,40	1 155,84
145	K	Pol139	D+M hranatý žľabový hák, dl. 370 mm - ozn. KV6	kus	42,000	6,54	274,68
146	K	Pol140	D+M bočné oplechovanie so stojatou drážkou, pozink. plech, hr. 0,55 mm, r.š. 340 mm, farba hnedá - ozn. KV7	m	57,700	17,44	1 006,29
147	K	Pol141	D+M bočné oplechovanie atľky, pozink. plech, hr. 0,55 mm, r.š. 270 mm, farba hnedá - ozn. KV8	m	57,700	17,44	1 006,29
148	K	Pol142	D+M atľkový plech, pozink. plech, hr. 0,5 mm, r.š. 620 mm, farba hnedá - ozn. KV9	m	92,800	25,95	2 408,16
149	K	Pol143	D+M plechová príponka 30x50x100 mm, pozink. plech, hr. 0,5 mm, r.š. 80 mm, farba hnedá - ozn. KV10	kus	408,000	0,32	130,56
150	K	Pol144	D+M kotviaci plech, pozink. plech hr. 0,5 mm, r.š. 100 mm, farba hnedá - ozn. KV11	m	57,700	5,77	332,93
151	K	Pol145	D+M pásik 50 mm, poplastovaný plech, hr. 0,55 mm, r.š. 50 mm, farba hnedá - ozn. KV11	m	201,650	4,00	806,60
152	K	Pol146	D+M stenová lišta ohnutá 100 mm (90+10 mm), pozink. plech, hr. 0,55 mm, r.š. 100 mm, farba hnedá - ozn. KV12	m	153,000	7,05	1 078,65
153	K	Pol147	D+M lišta kútová vnútorná 100 mm (60+40 mm), pozink. plech hr. 0,5 mm, r.š. 100 mm, farba hnedá - ozn. KV13	m	29,500	7,82	230,69
154	K	Pol148	D+M lišta kútová vonkajšia 100 mm (60+40 mm), pozink. plech hr. 0,5 mm, r.š. 100 mm, farba hnedá - ozn. KV14	m	29,500	7,05	207,98
155	K	Pol149	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov	kus	11,000	20,37	224,07
156	K	Pol150	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	104,650	1,85	193,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D18		Konštrukcie - krytiny tvrdé				35 905,58
157	K	Pol151	Montáž betónovej krytiny, jednoduchých striech do 60°	m2	675,961	19,10	12 910,86
158	M	Pol152	Krytina betónová grafit, carbon (alebo ekvivalentné)	m2	709,759	21,55	15 295,31
159	K	Pol153	Strešná difúzna fólia, na krokvy	m2	1 086,170	6,30	6 842,87
160	K	Pol154	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	152,953	5,60	856,54
D	D19		Konštrukcie stolárske				14 423,05
161	K	Pol155	Montáž púzdra posuvných dverí do montovanej priečky (napr. sadrokartón) s jedným zasúvacím púzdrom pre jedno kridlo, priechod 0,6-1 m	ks	12,000	57,06	684,72
162	M	Pol156	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere štandard priechod 900 mm, kód S700-090	ks	12,000	291,77	3 501,24
163	M	Pol157	Posuvné systémy dverí-sada pojazdov MJ	ks	12,000	17,44	209,28
164	M	Pol158	Posuvné systémy dverí-vodiaca lišta (surový profil)	m	12,000	4,86	58,32
165	K	Pol159	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového vrátane kovania	ks	20,000	17,53	350,60
166	M	Pol160	Dvere vnútorné jednokridlové, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-1100 mm - ozn. D2, D3, D5, D7	ks	20,000	120,33	2 406,60
167	K	Pol161	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového vrátane kovania + v zmysle EPS	ks	2,000	58,08	116,16
168	M	Pol162	Dvere vnútorné dvojkrídlové, mechanicky odolné plné, šírka 1800 mm - ozn. D4	ks	2,000	342,45	684,90
169	M	Pol163	Kovanie - 2x kľučka, zámok	ks	35,000	30,33	1 061,55
170	K	Pol164	Montáž dverí drevených posuvných jednokridlových, posun do púzdra	ks	12,000	21,53	258,36
171	M	Pol165	Posuvné jednokridlové dvere 900/1970, drevené, plné, madlo - ozn. D6/o	ks	12,000	137,08	1 644,96
172	K	Pol166	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	11,000	6,70	73,70
173	M	Pol167	Parapetná doska - š=200 mm, fába drevodekor k oknu	ks	11,000	9,32	102,52
174	K	Pol168	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	8,000	49,08	392,64
175	M	Pol169	Zárubňa vnútorná obložková pre dvere jednokridlové	ks	8,000	92,78	742,24
176	K	Pol170	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	2,000	61,06	122,12
177	M	Pol171	Zárubňa vnútorná obložková pre dvere dvojkrídlové	ks	2,000	125,08	250,16
178	K	Pol172	Montáž zárubní obložkových pre dvere posuvné	ks	12,000	34,46	413,52
179	M	Pol173	Zárubňa vnútorná obložková pre dvere posuvné s tesnením	ks	12,000	106,98	1 283,76
180	K	Pol174	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	119,455	0,55	65,70
D	D20		Konštrukcie doplnkové kovové				19 747,23
181	K	Pol175	D+M plastové okno 1800/2400 mm, izolačné trojsklo, interiérová žalúzia, farba dub Winchester XA - ozn. O2 (alebo ekvivalentné)	kus	6,000	942,94	5 657,64
182	K	Pol176	D+M plastové okno 1800/2400 mm, izolačné trojsklo, interiérová žalúzia, farba dub Winchester XA - ozn. O3 (alebo ekvivalentné)	kus	5,000	942,94	4 714,70
183	K	Pol177	D+M plastové okno 1200/1850 mm, 1-kridlové, izolačné trojsklo, interiérová žalúzia, farba dub Winchester XA, vonkajšia sieťka - ozn. O4 (alebo ekvivalentné)	kus	11,000	264,14	2 905,54
184	K	Pol178	D+M plastové okno 1200/2400 mm, 1-kridlové, izolačné trojsklo, interiérová žalúzia, farba dub Winchester XA, vonkajšia sieťka - ozn. O5 (alebo ekvivalentné)	kus	4,000	342,67	1 370,68
185	K	Pol179	D+M plastové okno 1800/2050 mm, 1-kridlové, izolačné trojsklo, interiérová žalúzia, farba dub Winchester XA - ozn. O6 (alebo ekvivalentné)	kus	2,000	359,72	719,44
186	K	Pol180	D+M plastové okno 1200/2050 mm, 1-kridlové, izolačné trojsklo, interiérová žalúzia, farba dub Winchester XA - ozn. O7 (alebo ekvivalentné)	kus	1,000	225,63	225,63
187	K	Pol181	D+M stropné svetlíky	kus	11,000	154,38	1 698,18
188	K	Pol182	D+M plastové ext. dvere 2290/2400 mm, 2-kridlové, izolačné trojsklo, farba dub Winchester XA - ozn. D1 (alebo ekvivalentné)	kus	1,000	1 199,62	1 199,62
189	K	Pol183	D+M plastové int. dvere 2290/2400 mm, ozn. D1/P (alebo ekvivalentné)	kus	1,000	1 079,66	1 079,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
190	K	Pol184	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	195,711	0,90	176,14
	D	D21	Podlahy z dlaždíc				6 804,89
191	K	Pol185	Montáž soklikov keramických	m	63,100	2,29	144,50
192	K	Pol186	Montáž podláh z dlaždíc keramických	m2	138,720	18,70	2 594,06
193	M	Pol187	Keramická dlažba min.rozmer 300x300 mm - technické miestnosti, podľa výberu investora	m2	26,612	15,28	406,63
194	M	Pol188	Keramická dlažba rektifikovaná min.rozmer 600x600 mm - kúpelky podľa výberu investora	m2	84,281	22,56	1 901,38
195	M	Pol189	Keramická dlažba rektifikovaná min.rozmer 1200x600 mm - vstupné priestory podľa výberu investora	m2	44,721	25,75	1 151,57
196	M	Pol190	Lepiaci malta pre obklady a dlažby (spotreba 4,2 kg/m2)	kg	851,928	0,32	272,62
197	M	Pol191	Škárovacia hmota pre obklady a dlažby (spotreba 0,6 kg/m2)	kg	121,704	1,60	194,73
198	K	Pol192	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	39,269	3,55	139,40
	D	D22	Podlahy povlakové				12 049,32
199	K	Pol193	Lepenie podlahových soklov	m	325,320	1,93	627,87
200	K	Pol194	Lepenie povlakových podláh	m2	420,810	6,84	2 878,34
201	M	Pol195	Pvc sokle - výber odtieňu podľa investora	m	325,320	1,92	624,6
202	M	Pol196	Podlaha vinylová PVC heterogénna, hrúbka min. 3,5 mm, trieda záťaže 33/42(alebo ekvivalentné)	m2	529,088	14,91	7 888,70
203	K	Pol197	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	85,133	0,35	29,80
	D	D23	Dokončovacie práce a obklady				14 554,25
204	K	Pol198	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	336,500	16,74	5 633,01
205	M	Pol199	Keramický obklad rektifikovaný min. rozmer 600x300mm	m2	353,325	22,56	7 971,01
206	M	Pol200	Lepiaci malta pre obklady a dlažby (spotreba 4,2 kg/m2)	kg	1 413,300	0,32	452,26
207	M	Pol201	Škárovacia hmota pre obklady a dlažby (spotreba 0,6 kg/m2)	kg	201,900	1,60	323,04
208	K	Pol202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	87,463	2,00	174,93
	D	D24	Dokončovacie práce - nátery				6 827,53
209	K	Pol203	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	17,300	3,98	68,85
210	K	Pol204	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním (hobľované rezivo)	m2	646,948	2,06	1 332,71
211	K	Pol205	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB (alebo ekvivalentné)	m2	1 864,595	2,91	5 425,97
	D	D25	Dokončovacie práce				5 167,41
212	K	Pol206	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	2 054,175	0,28	575,17
213	K	Pol207	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	2 054,175	2,07	4 252,14
214	K	Pol208	Tapeta vlysová podľa výberu investora	m2	128,340	2,65	340,10
	D	D26	SO-01 - Vnútorná kanalizácia				8 868,55
	D	D27	Práce a dodávky PSV				8 868,55
	D	D28	Vnútorná kanalizácia				8 868,55
215	K	Pol209	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	20,340	13,13	267,06
216	K	Pol210	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	16,000	13,16	210,56
217	K	Pol211	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	61,400	16,66	1 022,92
218	K	Pol212	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojité) (alebo ekvivalentné)	m	60,940	42,03	2 561,31
219	K	Pol213	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné (alebo ekvivalentné)	m	11,360	11,44	129,96
220	K	Pol214	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 56/3 odpadné prípojné (alebo ekvivalentné)	m	66,200	13,48	892,38
221	K	Pol215	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné (alebo ekvivalentné)	m	8,400	21,18	177,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
222	K	Pol216	Potrúbie kanalizačné z PVC rúr pripojovacích D 32x1.8	m	69,500	6,91	480,25
223	K	Pol217	Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 32x1,8	kus	15,000	2,32	34,80
224	K	Pol218	Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 50x1,8	kus	33,000	2,71	89,43
225	K	Pol219	Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 110x2,3	kus	24,000	4,05	97,20
226	K	Pol220	Montáž podlahového vpustu z PVC s horizontálnym odtokom DN 50	kus	14,000	6,80	95,20
227	M	Pol221	Lapače strešných splavenín liatinové DN 100	kus	12,000	39,42	473,04
228	M	Pol222	Ventilačné hlavice strešné plastové DN 100 HUL 810	kus	11,000	14,50	159,50
229	K	Pol223	Montáž ventilačnej hlavice rôzneho typu DN 100	kus	11,000	9,46	104,06
230	K	Pol224	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	242,900	1,19	289,05
231	K	Pol225	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	61,400	0,96	58,94
232	K	Pol226	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	1,000	0,64	0,64
233	M	Pol227	GULLYDEK Strešný vtok tepelne izolovaný z penenej hmoty PUR zvislý elektricky vyhrievaný DN 70, 100, 125 s PVC golierom (alebo ekvivalentné)	KUS	12,000	106,98	1 283,76
234	M	Pol228	Nálevka s guľičkou pre odkvapávajúci kondenzát s držiakom hadičiek, typ: AKS5 (alebo ekvivalentné)	KUS	15,000	12,27	184,05
235	M	Pol229	GULLYDEK Termostat k centrálnej jednotke k strešným vtokom GULLYDEK (alebo ekvivalentné)	KUS	12,000	18,26	219,12
236	M	Pol230	Alcaplast Sifón práčkový podomietkový s privzdušením, nerez, typ: APS3P (alebo ekvivalentné)	KUS	3,000	12,47	37,41
D	D29		SO-01 - Vnútorný vodovod				13 672,55
D	D27		Práce a dodávky PSV				13 672,55
D	D30		Vnútorný vodovod				11 665,42
237	K	Pol231	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	15,000	17,80	267,00
238	K	Pol232	Potrúbie z rúr PeX D 20x2 mm spájaných lisovaním	m	202,000	16,19	3 270,38
239	K	Pol233	Potrúbie z rúr PeX D 26x3 mm spájaných lisovaním	m	98,000	20,52	2 010,96
240	K	Pol234	Potrúbie z rúr PeX D 32x3 mm spájaných lisovaním	m	32,000	27,18	869,76
241	K	Pol235	Potrúbie z rúr PeX D 40x3,5 mm spájaných lisovaním	m	40,000	46,63	1 865,20
242	K	Pol236	Potrúbie z rúr PeX D 50x4 mm spájaných lisovaním	m	35,000	47,87	1 675,45
243	K	Pol237	Montáž požiarných armatúr - hydrant šachtový K 522 D G 1"	kus	1,000	13,45	13,45
244	M	Pol238	Požiarna príslušenstvo - hydrantová skriňa s výzbrojou C 52	kus	1,000	312,52	312,52
245	K	Pol239	Tlakové skúšky vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	422,000	1,38	582,36
246	K	Pol240	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	2,000	0,45	0,90
247	M	Pol241	Guľový ventil 6/4 ,FF,páka ,voda	KUS	4,000	24,76	99,04
248	M	Pol242	Spätná klapka 6/4" , mosadz s poniklovaným povrchom	KUS	1,000	24,94	24,94
249	M	Pol243	Tlakomer s pružinou	KUS	1,000	26,90	26,90
250	M	Pol244	REFLEX Expanzná nádoba 50 l / 6 bar typ (alebo ekvivalentné)	KUS	1,000	128,56	128,56
251	M	Pol245	Q&E zapustený podomietkový ventil 20-20 (alebo ekvivalentné)	KUS	22,000	14,80	325,60
252	M	Pol246	Q&E uzáver na zapustený podomietkový ventil (alebo ekvivalentné)	KUS	22,000	7,38	162,36
253	M	Pol247	Guľový kohút FF 6/4"	KUS	1,000	30,04	30,04
D	D31		Zdravotechnika - zariadenie predmety				223,26
254	K	Pol248	Montáž ventilov nástenných G 3/4	kus	22,000	6,28	138,16
255	K	Pol249	D+M skrinky pre hlavný prívod a uzáver vody v kotolni	kus	1,000	85,10	85,10
D	D32		Ústredné kúrenie, armatúry				1 783,87
256	K	Pol250	Ventil regulačný prírubový V 41-111-616 II.47 DN 25	kus	1,000	84,19	84,19
257	K	Pol251	Ventil regulačný prírubový V 41-111-616 II.47 DN 40	kus	1,000	90,23	90,23
258	K	Pol252	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	7,000	5,66	39,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
259	M	Pol253	Q&E nástenka 20-Rp1/2 (alebo ekvivalentné)	KUS	90,000	9,95	895,50
260	M	Pol254	Spätná klapka	KUS	1,000	18,97	18,97
261	M	Pol255	Pripájacia súprava pre expanznú nádobu	KUS	1,000	51,18	51,18
262	M	Pol256	WILO cirkulačné čerpadlo na pitnú vodu Star-Z NOVA A (alebo ekvivalentné)	KUS	1,000	157,04	157,04
263	M	Pol257	WATTS zmiešavací modul PAS-MM (alebo ekvivalentné)	KUS	1,000	221,64	221,64
264	M	Pol258	Montážna lišta priama 75/150mm	KUS	41,000	5,50	225,50
							14 857,39
D D33			SO-01 - Zariadenie predmety				14 857,39
D D27			Práce a dodávky PSV				14 857,39
D D31			Zdravotechnika - zariadenie predmety				14 857,39
265	K	Pol259	Montáž splachovacích nádrží s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položeným	kus	2,000	152,12	304,24
266	K	Pol260	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast) (alebo ekvivalentné)	kus	13,000	39,82	517,66
267	K	Pol261	Montáž dosky na WC	kus	13,000	22,81	296,53
268	K	Pol262	Montáž drobných doplnkov zariadení kúpeľní a WC /mydelníčka, zrkadlo, držiak na WC papier/	kus	13,000	4,23	54,99
269	K	Pol263	Montáž výleviek z glazovanej kameniny so zápachovou uzávierkou DN 50 - zhotovenie	kus	2,000	24,47	48,94
270	K	Pol264	Montáž ventilov nástenných G 1/2	kus	13,000	10,16	132,08
271	K	Pol265	Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných pákových, alebo klasických	kus	23,000	15,03	345,69
272	K	Pol266	Montáž držáka sprchy	kus	13,000	15,50	201,50
273	K	Pol267	Montáž batérie sprchovej rozteč 150 mm	kus	13,000	15,09	196,17
274	K	Pol268	Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 40	kus	18,000	20,07	361,26
275	K	Pol269	Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 50	kus	21,000	20,71	434,91
276	K	Pol270	Montáž zápachovej uzávierky pre drez s dvoma umývadlami do D 50	kus	3,000	20,74	62,22
277	K	Pol271	Montáž zápachovej uzávierky pre práčku do D 40	kus	3,000	19,19	57,57
278	K	Pol272	Montáž zápachovej podomietkovej uzávierky pre práčku do D 50	kus	3,000	20,28	60,84
279	K	Pol273	Montáž zápachovej uzávierky sprchovej do D 50	kus	13,000	21,73	282,49
280	M	Pol274	Alcaplast Tesnenie odpadu + odpadová prepojka + tesnenie prepojky, typ: M902 (alebo ekvivalentné)	KUS	13,000	5,35	69,55
281	M	Pol275	Umývadlový uzáver Click-Clack (alebo ekvivalentné)	KUS	18,000	23,48	422,64
282	M	Pol276	Umývadlový sifón U trubkový (alebo ekvivalentné)	KUS	18,000	29,70	534,60
283	M	Pol277	Stojanková umývadlová batéria bez odtokovej garnitúry (alebo ekvivalentné)	KUS	1,000	39,72	39,72
284	M	Pol278	Stojanková umývadlová batéria s otočným ramienkom (alebo ekvivalentné)	KUS	21,000	35,69	749,49
285	M	Pol279	Sprchová nástenná batéria	KUS	13,000	51,02	663,26
286	M	Pol280	Umývadlová nástenná batéria 150 mm	KUS	2,000	42,50	85,00
287	M	Pol281	RAVAK Set - hadica z odolného plastu 150 cm, ružica plochá s 3 funkciami, tyč s posuvným držiakom sprchy 70 cm, 902.00 (alebo ekvivalentné)	KUS	13,000	54,78	712,14
288	M	Pol282	Alcaplast Podlahový žľab s okrajom pre perforovaný rošt, zvislý odtok, typ: APZ1001-850 (alebo ekvivalentné)	KUS	13,000	119,92	1 558,96
289	M	Pol283	Zrkadlo s integrovaným svetlom - led osvetlením, min. dĺžka 1100 x 30 x min. výška 600 mm	KUS	13,000	112,05	1 456,65
290	M	Pol284	Alcaplast Sádromodul - Predstenový inštalčný systém pre suchú inštaláciu do sadrokartónu, výška 1 m, typ: A101/1000 (alebo ekvivalentné)	KUS	13,000	128,42	1 669,46
291	M	Pol285	Alcaplast Izolačná doska pre závesné WC a bidet s príslušenstvom a krytkou, biela farba, typ: M910 (alebo ekvivalentné)	KUS	13,000	16,66	216,58
292	M	Pol286	Alcaplast Ovládacie tlačidlo pre predstenové inštalčné systémy, chróm - lesk, typ: M171 (alebo ekvivalentné)	KUS	13,000	55,87	726,31
293	M	Pol287	Alcaplast Rošt pre líniový podlahový žľab, nerez lesk, typ: LINE-850L (alebo ekvivalentné)	KUS	13,000	37,94	493,22
294	M	Pol288	Alcaplast Nerezová lišta pre spádovanú podlahu ľavá, dĺžka 1m, hrúbka dlažby 10mm, mat, typ: APZ901M/1000 (alebo ekvivalentné)	KUS	6,000	17,92	107,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
295	M	Pol289	Alcaplast Nerezová lišta pre spádovanou podlahu (alebo ekvivalentné)	KUS	6,000	17,58	105,48
296	M	Pol290	Umývadličko min.40x26 cm	KUS	1,000	27,71	27,71
297	M	Pol291	Závesné WC	KUS	13,000	58,65	762,45
298	M	Pol292	Hranaté umývadlo min. rozmer 60x40 cm	KUS	17,000	64,68	1 099,56
	D	D34	SO-01 - Izolácie tepelné				2 052,86
	D	D27	Práce a dodávky PSV				2 052,86
	D	D35	Izolácie tepelné				2 052,86
299	K	Pol293	Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 20 mm, D vnútorné do 70 mm	m	422,000	3,16	1 333,52
300	M	Pol294	Armacell Lepidlo pre izoláciu od -40 do 105°C 2,5 l 520 (alebo ekvivalentné)	KUS	3,000	31,54	94,62
301	M	Pol295	Armacell Izolácia Tubolit DG 22/20 1/2" PE obyčajná 0-102°C (alebo ekvivalentné)	M	202,000	1,22	246,44
302	M	Pol296	Armacell Izolácia Tubolit DG 25/13 PE obyčajná 0-102°C (alebo ekvivalentné)	M	98,000	0,74	72,52
303	M	Pol297	Armacell Izolácia Tubolit DG 32/13 3/4" PE obyčajná 0-102°C (alebo ekvivalentné)	M	32,000	0,90	28,80
304	M	Pol298	Armacell Izolácia Tubolit DG 40/13 PE obyčajná 0-102°C (alebo ekvivalentné)	M	40,000	1,17	46,80
305	M	Pol299	Armacell Izolácia Tubolit DG 54/9 PE obyčajná 0-102°C (alebo ekvivalentné)	M	50,000	1,06	53,00
306	M	Pol300	Armacell Páska šedá šírka 50 mm x dĺžka 20 m (alebo ekvivalentné)	KUS	5,000	11,54	57,70
307	M	Pol301	Armacell Sponky na izoláciu 100 ks v jednom sáčiku (alebo ekvivalentné)	BAL	22,000	5,43	119,46
	D	D36	SO-01 - Kotelňa				18 298,47
	D	D2	Práce a dodávky HSV				42,23
	D	D37	Základy				42,23
308	K	Pol302	Zhotovenie základu (ventilátory, čerpadlá, klimatizácie, atď.), pod stroje plochy do 0,25m2	m3	0,500	84,45	42,23
	D	D27	Práce a dodávky PSV				18 256,24
	D	D38	Ústredné kúrenie, kotolne				14 399,79
309	K	Pol303	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	24,000	0,94	22,56
310	M	Pol304	Ventil guľ. vypúšťací 1/2"	ks	18,000	4,30	77,40
311	M	Pol305	Flexvent 1/2" plavákový odvzdušňovač	ks	6,000	8,99	53,94
312	K	Pol306	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,000	2,73	2,73
313	M	Pol307	Ventil poistný SVH 30. 1/2" 3 bar	ks	1,000	10,34	10,34
314	K	Pol308	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	19,000	3,67	69,73
315	M	Pol309	Spátna klapka 1" celokovová mosadz	ks	3,000	12,88	38,64
316	M	Pol310	Šróbenie kúrenárske priame 1" Ms V 4300	ks	7,000	8,68	60,76
317	M	Pol311	Filter šikmý "Y" 1" Ms mosadz	ks	3,000	10,30	30,90
318	M	Pol312	Ventil guľ. voda 1" FF páka červená PN25	ks	6,000	9,79	58,74
319	K	Pol313	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	6,000	4,38	26,28
320	M	Pol314	Ventil guľ. voda 5/4" FF páka červená PN25	ks	4,000	15,53	62,12
321	M	Pol315	Filter šikmý "Y" 5/4" Ms mosadz	ks	2,000	17,47	34,94
322	K	Pol316	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	14,000	5,66	79,24
323	M	Pol317	Ventil guľ. voda 6/4" FF páka PN25	ks	12,000	24,76	297,12
324	M	Pol318	Filter šikmý "Y" 6/4" Ms mosadz	ks	2,000	23,12	46,24
325	K	Pol319	Tlakomer deformačný kruhový	ks	14,000	18,29	256,06
326	M	Pol320	Regulus termomanometer 0-120°C, 4 bar, G1/2" spodné pripojenie (alebo ekvivalentné)	ks	14,000	11,40	159,60
327	K	Pol321	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks	24,000	6,48	155,52
328	K	Pol322	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	208,693	0,16	33,42
329	K	Pol323	Montáž dodávok plynový kotol	ks	1,000	948,03	948,03
330	M	Pol324	Plynový kondenzačný vykurovací kotol 4,7 - 26 kW (50/30°C), (alebo ekvivalentné)	ks	2,000	1 771,21	3 542,42
331	M	Pol325	Sada odtokového lievika so sifónom a rozetou	ks	2,000	28,51	57,02
332	M	Pol326	Snímač vonk. teploty pre ekviter. prevádzku v spojení s Vitotrol 100, typ OT1 (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	30,51	30,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
333	M	Pol327	Spalinová kaskáda do 35 kW pre 2 kotlové zariadenia DN 150 mm	ks	1,000	368,01	368,01
334	M	Pol328	Viessmann ventil 3-cestný prepínací DN25 (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	263,42	263,42
335	M	Pol329	Termostat protimraz ochrany	ks	1,000	107,62	107,62
336	M	Pol330	Zásobník TUV nádoba v izolácii Min. 720L	ks	1,000	1 090,81	1 090,81
337	M	Pol331	Ponor. snímač tepl. na meranie teploty hydr. výhybky v spojení s rozšir. sadou (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	49,32	49,32
338	M	Pol332	Hydraulická výhybka pre kaskádove zapojenie kotlov Viesman (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	1 041,59	1 041,59
339	M	Pol333	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-B, typ CVB v spojení s kotlami a solárnym systémom, objem 400 l, farba biela, VIESSMANN (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	1 127,42	1 127,42
340	M	Pol334	Viessmann nádoba expanz. 80 lt.strieborná (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	241,40	241,40
341	M	Pol335	Uzatvárací ventil 1" - 1"	ks	1,000	78,15	78,15
342	M	Pol336	Rozdeľovač modulárny DN40 2-cestný s tep.izoláciou	ks	1,000	260,72	260,72
343	M	Pol337	Upevnenie pre rozdeľovač DN32/DN40	ks	1,000	44,84	44,84
344	M	Pol338	Čerpadlová skupina RMS M32 DN32, Magna 1 32-80(alebo ekvivalentné)	ks	2,000	748,84	1 497,68
345	M	Pol339	Viessmann servomotor SR 10, 230 V / 50 Hz (pro max. DN25) (alebo ekvivalentné)	ks	2,000	115,95	231,90
346	M	Pol340	Viessmann snímač teploty NTC č.2 I=5800 (alebo ekvivalentné)	ks	3,000	48,68	146,04
347	M	Pol341	Viessmann rozširovací sada pre VO so zmiešavačom (nástená montáž) (alebo ekvivalentné)	ks	0,000	241,20	0,00
348	M	Pol342	Riadiaca jednotka kaskády Viesman (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	793,34	793,34
349	M	Pol343	Viessmann konektor 52" pre motor zmiešavača (alebo ekvivalentné)	ks	0,000	0,00	0,00
350	M	Pol344	Viessmann konektor 20" pre čerpadlo (alebo ekvivalentné)	ks	0,000	0,00	0,00
351	M	Pol345	Modul Viesman komunikačný (alebo ekvivalentné)	ks	0,000	0,00	0,00
352	M	Pol346	Modul komunikačný LON (alebo ekvivalentné)	ks	0,000	0,00	0,00
353	M	Pol347	Vedenie komunikačné LON (alebo ekvivalentné)	ks	0,000	0,00	0,00
354	M	Pol348	Odpor koncový LON /2ks/ (alebo ekvivalentné)	ks	0,000	0,00	0,00
355	M	Pol349	Snímač vlhkosti 230V	ks	0,000	0,00	0,00
356	M	Pol350	Snímač teploty NTC č.2 I=5800 (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	48,68	48,68
357	M	Pol351	Čerpadlová skupina RMS M31 DN32 Alpha2. 1 32-60 (alebo ekvivalentné)	ks	0,000	0,00	0,00
358	M	Pol352	Redukcia DN40-DN32	ks	0,000	0,00	0,00
359	K	Pol353	obhliadka pred uvedením do prevádzky	ks	1,000	128,12	128,12
360	K	Pol354	Viesman rozširovacej rady pre 1 vykurovací okruh (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	162,20	162,20
361	K	Pol355	servisná práca na primárnom okruhu	ks	3,000	45,48	136,44
362	K	Pol356	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	t	3,000	142,61	427,83
D	D39		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				2 471,24
363	K	Pol357	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	6,000	12,25	73,50
364	K	Pol358	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	12,000	15,09	181,08
365	K	Pol359	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	22,000	17,46	384,12
366	K	Pol360	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 40	m	40,000	0,42	16,80
367	K	Pol361	Presun hmôt pre potrubie ÚK v objektoch výšky do 6 m	t	5,000	42,86	214,30
368	K	Pol362	Uvedenie do prevádzky	ks	1,000	960,87	960,87
369	K	Pol363	Vykurovací skúška	ks	1,000	320,29	320,29
370	K	Pol364	Odborná prehliadka + úradná skúška TN	ks	4,000	80,07	320,28
D	D14		Izolácie tepelné				1 385,21
371	K	Pol365	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	23,000	2,85	65,55
372	M	Pol366	Izolačná rúra Sanflex Classic 48-13 PE (alebo ekvivalentné)	m	11,000	1,34	14,74
373	M	Pol367	Izolačná rúra Sanflex Classic 42-13 PE (alebo ekvivalentné)	m	12,000	1,21	14,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
374	K	Pol368	Montáž trubíc z EPDM, vnút.priemer do 38 mm	m	6,000	3,14	18,84
375	M	Pol369	Izolačná rúra 35x13mm - kaučuk pre nízke teploty	m	6,000	1,99	11,94
376	K	Pol370	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 38-73 mm	m	11,000	3,46	38,06
377	M	Pol371	Izolačná rúra 42x13mm - kaučuk pre nízke teploty	m	11,000	2,18	23,98
378	K	Pol372	Montáž plošnej izolácie z EPDM	m2	20,000	9,58	191,60
379	M	Pol373	Climaflex Roll 15mm x 1m/25m (alebo ekvivalentné)	m2	20,000	14,70	294,00
380	M	Pol374	Opláštenie z izolácie zásobníka na TUV	ks	1,000	201,78	201,78
381	M	Pol375	Kaučuková izolácia zásobníka TUV	ks	1,000	496,45	496,45
382	K	Pol376	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	16,508	0,83	13,75
D D40 SO-01 - Podlahové vykurovanie							21 893,36
D D27 Práce a dodávky PSV							21 893,36
D D41 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá							21 893,36
383	K	Pol377	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	26,000	2,73	70,98
384	M	Pol378	HERZ Set PICOLO K rohový G3/4" ZV + TH MINI PicoLO (alebo ekvivalentné)	ks	13,000	18,52	240,76
385	K	Pol379	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	16,000	3,67	58,72
386	M	Pol380	Ventil guľový	ks	16,000	11,88	190,08
387	K	Pol381	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	13,000	1,49	19,37
388	K	Pol382	Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	ks	13,000	4,20	54,60
389	K	Pol383	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	13,000	10,44	135,72
390	K	Pol384	Montáž podlahového kúrenia	m2	558,000	11,53	6 433,74
391	M	Pol385	PEX rúra 16x2	m	4 510,000	0,82	3 698,20
392	M	Pol386	Nákrutka so zvern.krúžkom, 10ks mosadz	ks	18,600	3,32	61,75
393	M	Pol387	PE-ochr.rúra 19/25 pre PEXc 16x2 (l=25m) (alebo ekvivalentné)	ks	16,000	27,29	436,64
394	M	Pol388	Fólia pre podlahové vykurovanie, šírka 1,1m, raster 50x50	m	650,000	0,58	377,00
395	M	Pol389	Nastrelovacia spona	ks	13 600,000	0,15	2 040,00
396	M	Pol390	Okrajový izolačný pás 150mm	ks	24,000	25,62	614,88
397	M	Pol391	Dilatačný profil /10ks/	ks	2,000	48,04	96,08
398	K	Pol392	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný	ks	8,000	10,11	80,88
399	M	Pol393	Rozdeľovač 10-okruhový s prietokomerom	ks	8,000	278,01	2 224,08
400	K	Pol394	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhových	ks	8,000	11,15	89,20
401	M	Pol395	Rozvodná skriňa pod omietku	ks	8,000	55,99	447,92
402	K	Pol396	Tlaková skúška podlahového vykurovania	m2	558,000	0,43	239,94
403	K	Pol397	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	225,646	0,96	216,82
404	M	Pol398	Kúrenie - výber Lepiaca páska šírka 50 mm, kotúč 66 m	KUS	14,000	8,88	124,32
405	M	Pol399	Kúrenie - výber SIS podlahová rúrka 26 x 3 mm, 50 m s hliníkovou vrstvou 0,4 mm (alebo ekvivalentné)	M	52,000	17,26	897,52
406	M	Pol400	Kúrenie - výber SIS podlahová rúrka 32 x 3 mm, 50 m s hliníkovou vrstvou 0,4 mm (alebo ekvivalentné)	M	151,000	20,16	3 044,16
D D42 SO-01 - Solárne panely							8 944,62
D D27 Práce a dodávky PSV							8 944,62
D D41 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá							8 944,62
407	M	Pol401	Kúrenie - výber Predizolovaná vinovcová rúrka z ušľachtilej ocele DN 16, dĺžka obvodu 25 m	M	25,000	10,76	269,00
408	M	Pol402	Kvapalina do solárnych kolektorov (20 l kanyster)	KUS	4,000	103,77	415,08
409	M	Pol403	Hadica k pripojeniu expanznej nádoby 3 / 4" pre solárne sety	KUS	1,000	73,67	73,67
410	M	Pol404	Teplotné čidlo pre solárne kolektory	KUS	1,000	24,34	24,34
411	M	Pol405	Teplotné čidlo pre stacionárny ohrievač vody	KUS	1,000	49,97	49,97
412	M	Pol406	Regulátor ReSOL PLUS (alebo ekvivalentné)	KUS	1,000	204,99	204,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
413	M	Pol407	Solárna jednotka dvojité s manometrom min. 2-15 l / min pre Space Energy 750V a 900V COMBI (alebo ekvivalentné)	KUS	1,000	562,97	562,97
414	M	Pol408	Solárny kolektor - plochý min.(1018 / 20 19 / 90 mm) (alebo ekvivalentné)	KUS	8,000	652,71	5 221,68
415	M	Pol409	Expanzná nádoba min. 80 l	KUS	1,000	247,26	247,26
416	M	Pol410	Kúrenie - výber Predizolovaná vlnocová rúrka z ušľachtilej ocele DN 28, dĺžka obvodu 25 m	M	25,000	15,69	392,25
417	M	Pol411	Výmenník tepla Vilotrans 100, typ PWT (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	432,39	432,39
418	M	Pol412	Poistná sada pre ohrievač	KUS	1,000	163,35	163,35
419	K	Pol413	Uvedenie do prevádzky	ks	1,000	128,12	128,12
420	K	Pol414	Elektroinštalácia - kabeláž - dodávky stavby	ks	1,000	64,06	64,06
421	K	Pol415	Obehové čerpadlo na ohrev zásobníka, Grundfos, typ UPS 25-60 B (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	97,69	97,69
422	M	Pol416	Konštrukcia pre 2 kolektory	KUS	4,000	149,45	597,80
D	D43		SO-01 - Dokurovanie/chladenie fancoils				26 702,87
D	D27		Práce a dodávky PSV				26 702,87
D	D32		Ústredné kúrenie, armatúry				457,05
423	K	Pol417	Montáž inštaláčného boxu pre fancoily	kus	15,000	30,47	457,05
D	D41		Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá				20 247,01
424	K	Pol418	Uvedenie do prevádzky	ks	2,000	2 242,03	4 484,06
425	K	Pol419	Montáž klimatizačnej jednotky	ks	2,000	155,02	310,04
426	M	Pol420	Klimatizačná vonkajšia jednotka min. 14kW (alebo ekvivalentné)	ks	2,000	2 812,15	5 624,30
427	K	Pol421	Elektroinštalácia - kabeláž - dodávky stavby	ks	1,000	162,71	162,71
428	K	Pol422	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	kus	2,000	9,78	19,56
429	M	Pol423	Rozdeľovač klimatizácie s regulačným a mechanickým ventilom 8 okruhov (alebo ekvivalentné)	ks	2,000	226,16	452,32
430	K	Pol424	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	2,000	7,20	14,40
431	M	Pol425	Skríňa rozdeľovača nástenná min. 585x580x120 pre rozdeľovače 7-9 (alebo ekvivalentné)	ks	2,000	49,61	99,22
432	K	Pol426	Montáž FAN COILu	ks	15,000	78,96	1 184,40
433	M	Pol427	Fancoil	ks	15,000	526,40	7 896,00
D	D44		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				204,05
434	K	Pol428	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	468,000	0,43	201,24
435	K	Pol429	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	3,136	0,90	2,81
D	D44		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				5 794,76
436	K	Pol430	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	468,000	4,30	2 012,40
437	M	Pol431	Izolačná rúra 15x6mm - kaučuk pre nízke teploty (alebo ekvivalentné)	m	180,000	0,77	138,60
438	K	Pol432	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 6/1,0 mm	m	180,000	6,96	1 252,80
439	K	Pol433	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 10/1,0 mm	m	180,000	11,59	2 086,20
440	M	Pol434	Izolačná rúra 15x10mm - kaučuk pre nízke teploty (alebo ekvivalentné)	m	180,000	1,28	230,40
441	K	Pol435	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	89,291	0,83	74,36
D	D45		SO-01 - Vzduchotechnika				7 805,90
D	D46		Práce a dodávky M				7 805,90
D	D47		Vetranie izieb, spoločných priestorov a miestností pre stálu službu				7 805,90
442	K	Pol436	Montáž lokálnych rekuperačných jednotiek	ks	15,000	99,29	1 489,35
443	K	Pol437	Elektroinštalácia - kabeláž - dodávky stavby	ks	1,000	384,35	384,35
444	M	Pol438	LOKÁLNY REKUPERAČNÝ SET DALAP ZEPHIR SIMPLE DOUBLE S OVLÁDANÍM, Ø160MM (alebo ekvivalentné)	ks	15,000	395,48	5 932,20
D	D48		SO-01 - Bleskozvod				1 323,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D46		Práce a dodávky M				1 323,85
D	D49		Elektromontáže				1 323,85
445	K	Pol439	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	15,000	3,59	53,85
446	M	Pol440	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	13,000	1,17	15,21
447	M	Pol441	Svorka križová (FeZn) : SK (4xM8)	kus	3,000	0,78	2,34
448	M	Pol442	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	8,000	0,97	7,76
449	M	Pol443	Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)	kus	16,000	0,78	12,48
450	K	Pol444	Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	13,000	3,28	42,64
451	M	Pol445	Krabica KO odbočná : KO 125 E (150x150x77) s viečkom, šedá	kus	13,000	3,29	42,77
452	K	Pol446	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	48,000	1,68	80,64
453	M	Pol447	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príloškou (2xM8)	kus	56,000	0,42	23,52
454	K	Pol448	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, pod omietku D32-50 (d29-45)mm, pre skrytý zvod	m	40,000	1,65	66,00
455	M	Pol449	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo ® 32, sivá	m	40,000	1,10	44,00
456	K	Pol450	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	8,000	0,74	5,92
457	M	Pol451	Štítok označovací (FeZn)	kus	8,000	0,51	4,08
458	K	Pol452	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	m	175,000	2,89	505,75
459	M	Pol453	Drôt zvodový FeZn D8	kg	140,000	1,45	203,00
460	M	Pol454	- podpera vedenia (FeZn) : PV 23, na plechové strechy	kus	77,000	0,49	37,73
461	M	Pol455	Podružný materiál	ks	1,000	48,04	48,04
462	K	Pol456	Revízia bleskozvodu	ks	1,000	128,12	128,12
D	D50		SO-01 - Elektroinštalácie				23 642,34
D	D46		Práce a dodávky M				23 642,34
D	D49		Elektromontáže				23 642,34
463	K	Pol457	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	4,000	96,09	384,36
464	M	Pol458	Rozvádzač RK	kus	1,000	416,38	416,38
465	M	Pol459	Rozvádzač RA	kus	1,000	384,35	384,35
466	M	Pol460	Rozvádzač RB	kus	1,000	192,17	192,17
467	M	Pol461	Rozvádzač RH	kus	1,000	576,52	576,52
468	K	Pol462	Montáž, zásuvka priemyselná vstavaná IP44-67, 16A/500V, 3P+Z (+N)	kus	1,000	8,90	8,90
469	M	Pol463	Rozvádzač RS - zásuvková rozvodnica s istením ROS I 1603	kus	1,000	73,67	73,67
470	K	Pol464	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V voľne uložený CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4	m	40,000	0,76	30,40
471	M	Pol465	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 2x0,5	m	40,000	0,35	14,00
472	K	Pol466	Montáž, skriňa racková	kus	1,000	44,84	44,84
473	M	Pol467	Rozvádzač datový RACK 10" 6U/260	kus	1,000	112,10	112,10
474	M	Pol468	Switch 16P	kus	1,000	118,51	118,51
475	K	Pol469	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	966,000	0,40	386,40
476	M	Pol470	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x1,5 RE EFK	m	966,000	0,65	627,90
477	K	Pol471	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	m	1 062,000	0,35	371,70
478	M	Pol472	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5 RE EFK	m	1 062,000	0,98	1 040,76
479	K	Pol473	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x1,5	m	315,000	0,46	144,90
480	M	Pol474	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x1,5 RE EFK	m	315,000	1,05	330,75
481	K	Pol475	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5	m	382,000	0,52	198,64
482	M	Pol476	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x2,5 RE EFK	m	382,000	1,50	573,00
483	K	Pol477	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	115,000	0,59	67,85
484	M	Pol478	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x6 RE EFK	m	10,000	4,20	42,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
485	M	Pol479	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x4 RE EFK	m	105,000	3,04	319,20
486	K	Pol480	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16	m	125,000	0,90	112,50
487	M	Pol481	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x16 RE EFK	m	125,000	8,40	1 050,00
488	K	Pol482	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5	m	55,000	0,46	25,30
489	M	Pol483	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	55,000	0,65	35,75
490	K	Pol484	Montáž, kábel uložený v rúrkach SYKFY 1-5x2x0,5	m	60,000	0,87	52,20
491	M	Pol485	Kábel Cu telefónny : SYKFY 2x2x0,5	m	60,000	0,19	11,40
492	K	Pol486	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	m	1 455,000	0,87	1 265,85
493	M	Pol487	Kábel na prenos dát CAT5 : FTP 4x2x0,5	m	1 455,000	0,20	291,00
494	K	Pol488	Montáž kábla v rúrke, lište - koaxiál do 7mm	m	390,000	0,79	308,10
495	M	Pol489	Kábel koaxiálny VCCKY 75-4,8	m	390,000	0,48	187,20
496	K	Pol490	Montáž, kábel Cu, odporový, vyhrievací na potrubie (OpSi 3)	m	200,000	1,17	234,00
497	M	Pol491	Kábel vyhrievací ADPSV 20 2300	m	200,000	1,17	234,00
498	K	Pol492	Montáž kladky pre upevnenie vyhrievacieho káblu	kus	340,000	0,64	217,60
499	M	Pol493	Žlabová príchytka	kus	340,000	0,54	183,60
500	M	Pol494	Zvodová príchytka	kus	60,000	0,64	38,40
501	K	Pol495	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , voľne uložené, bez pripojenia	m	468,000	1,30	608,40
502	M	Pol496	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	414,000	0,52	215,28
503	M	Pol497	Vodič Cu : CY 10 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	17,000	0,90	15,30
504	M	Pol498	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/žltý	m	19,000	2,45	46,55
505	K	Pol499	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	128,000	5,41	692,48
506	M	Pol500	Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774396, bez rámy (bez oc) biela (alebo ekvivalentné)	kus	128,000	4,04	517,12
507	K	Pol501	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	16,000	5,54	88,64
508	M	Pol502	Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774221, zapustená, bez rámy, s viečkom (oc) IP44, biela (alebo ekvivalentné)	kus	16,000	37,24	595,84
509	K	Pol503	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	32,000	4,47	143,04
510	M	Pol504	Spínač rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez rámy, biely (alebo ekvivalentné)	kus	32,000	3,56	113,92
511	K	Pol505	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	kus	24,000	5,54	132,96
512	M	Pol506	Prepínač rad.6 Valena™ : 774406, s krytom, bez rámy, biely (alebo ekvivalentné)	kus	24,000	3,93	94,32
513	K	Pol507	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	kus	17,000	5,54	94,18
514	M	Pol508	Prepínač rad.5 Valena™ : 774405, s krytom, bez rámy, biely (alebo ekvivalentné)	kus	17,000	4,91	83,47
515	K	Pol509	Montáž, 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	16,000	6,81	108,96
516	M	Pol510	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 5e UTP : 774238 Valena™, s krytom, bez rámy, biela (alebo ekvivalentné)	kus	16,000	11,55	184,80
517	K	Pol511	Montáž účastníckej zásuvky TV, SAT	kus	15,000	8,30	124,50
518	M	Pol512	Zásuvka TV-RD : 774433 Valena™, koncová, s krytom, bez rámy, biela (alebo ekvivalentné)	kus	15,000	12,33	184,95
519	M	Pol513	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774451, biely (alebo ekvivalentné)	kus	173,000	0,77	133,21
520	M	Pol514	Rámik 2-násobný Valena™ Neutrál 774452, univerzálny, biely (alebo ekvivalentné)	kus	34,000	1,60	54,40
521	M	Pol515	Rámik 3-násobný Valena™ Neutrál 774453, univerzálny, biely (alebo ekvivalentné)	kus	1,000	2,51	2,51
522	M	Pol516	Rámik 4-násobný Valena™ Neutrál 774454, univerzálny, biely (alebo ekvivalentné)	kus	1,000	3,40	3,40
523	K	Pol517	Montáž, zapojenie ventilátor kúpoľňový, WC	kus	16,000	6,00	96,00
524	M	Pol518	Ventilátor s dobehom 230V	kus	16,000	16,10	257,60
525	K	Pol519	Montáž, spínač časový, ovládanie osvetlenia, schodiskový automat (SA 10/220, SA10E-230 a pod.)	kus	5,000	28,54	142,70
526	M	Pol520	Pohybový snímač ST01B-BI (alebo ekvivalentné)	kus	5,000	18,90	94,50
527	K	Pol521	Montáž, núdzové svietidlo, IP20-44, prisadené stropné	kus	5,000	10,74	53,70
528	M	Pol522	Svietidlo núdzové stropné 8W IP40 CRONUS (alebo ekvivalentné)	kus	5,000	14,78	73,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
529	M	Pol523	Svietidlo žiarivkové IP20, 2x58W prachotesné PACE (alebo ekvivalentné)	kus	2,000	27,10	54,20
530	K	Pol524	Montáž, interiérové vstavané svietidlo - 1x zdroj (komp. žiarivka, LED) IP20-44	kus	35,000	5,27	184,45
531	M	Pol525	Svietidlo stropné LED min. 10W bodové stropné (alebo ekvivalentné)	kus	35,000	8,19	286,65
532	K	Pol526	Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (komp. žiarivka, LED) prisadené IP20-44	kus	26,000	5,27	137,02
533	M	Pol527	Svietidlo stropné LED (waterproof round) min. 10W (alebo ekvivalentné)	kus	26,000	12,22	317,72
534	K	Pol528	Montáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 1x lineárna žiarivka 4-40W, prisadené, IP20-44	kus	15,000	5,01	75,15
535	M	Pol529	Svietidlo stropné voľne vysiace Turda white III, 3yE27, vrátane led žiaroviek min. 13W(alebo ekvivalentné)	kus	15,000	80,07	1 201,05
536	K	Pol530	Montáž, priemyselné žiarivkové svietidlo - 1x lineárna žiarivka LED 5-50W, prisadené, IP54-66	kus	15,000	5,01	75,15
537	M	Pol531	Svietidlo do exteriéru nástenné hranaté IP43 RABALUX CHILE 8030 NÁSTENNÉ ČIERNA (alebo ekvivalentné)- R, objímka GU10, výkon max 40 w	kus	15,000	17,29	259,35
538	K	Pol532	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	850,000	1,10	935,00
539	M	Pol533	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo ® 25, sivá (alebo ekvivalentné)	m	850,000	0,52	442,00
540	K	Pol534	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D40 (d36)mm	m	160,000	1,23	196,80
541	M	Pol535	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083273 : FXP-Turbo ® 40, sivá (alebo ekvivalentné)	m	160,000	1,11	177,60
542	K	Pol536	Montáž krabice do dutých priečok 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	430,000	1,08	464,40
543	M	Pol537	Krabica KP (68) prístrojová 1-nás : KUP 68 SK (D79x45) pre duté priečky (alebo ekvivalentné)	kus	430,000	0,56	240,80
544	K	Pol538	Montáž krabice do dutých priečok 2-3-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	35,000	1,99	69,65
545	M	Pol539	Krabica KP prístrojová 2-nás : KUP 68LA/2 SK (144x73x45) pre duté priečky (alebo ekvivalentné)	kus	34,000	0,67	22,78
546	M	Pol540	Krabica KP prístrojová 3-nás : KUP 68LA/3 SK (215x73x45) pre duté priečky (alebo ekvivalentné)	kus	1,000	0,89	0,89
547	K	Pol541	Montáž krabice do dutých priečok 4-5-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	1,000	3,65	3,65
548	M	Pol542	Krabica KP prístrojová 4-nás : KUP 68LA/4 SK (286x73x45) pre duté priečky (alebo ekvivalentné)	kus	1,000	2,13	2,13
549	K	Pol543	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	kus	21,000	21,94	460,74
550	K	Pol544	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	kus	6,000	26,07	156,42
551	K	Pol545	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	60,000	1,55	93,00
552	K	Pol546	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	150,000	1,25	187,50
553	K	Pol547	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	kus	62,000	0,92	57,04
554	K	Pol548	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	2,000	1,36	2,72
555	K	Pol549	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	3,000	1,77	5,31
556	K	Pol550	Montáž a spustenie audiovrátnika	kus	1,000	160,15	160,15
557	M	Pol551	Domáci audiovrátnik	kus	1,000	429,83	429,83
558	K	Pol552	Montáž držiaka TV antény 30m 1Y 3	kus	1,000	32,67	32,67
559	M	Pol553	Konzola antény stenová 300	kus	1,000	46,15	46,15
560	K	Pol554	Montáž anténneho zosilovača	kus	1,000	96,09	96,09
561	M	Pol555	Zosilovač antény Maximum UHF 10, 14, 42 a 200 (alebo ekvivalentné)	kus	1,000	128,12	128,12
562	M	Pol556	Filter LTE Maximum XO-S2 (alebo ekvivalentné)	kus	1,000	33,31	33,31
563	M	Pol557	Anténny rozbočovač	kus	3,000	34,11	102,33
564	M	Pol558	Terestriálna anténa Maximum UHF 200 LTE (alebo ekvivalentné)	kus	1,000	56,93	56,93
565	K	Pol559	Montáž antény TV	kus	1,000	27,26	27,26
566	M	Pol560	Podružný materiál	kpt	1,000	20,82	20,82
567	K	Pol561	D+M Central stop tlačítko + kabeláž	kus	1,000	128,12	128,12
568	K	Pol562	D+M Total stop tlačítko + kabeláž	kus	1,000	128,12	128,12
569	K	Pol563	PPV (pomocné a podružné výkony)	kus	1,000	32,03	32,03
570	K	Pol564	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kus	1,000	320,29	320,29
571	K	Pol565	Presun materiálu	kus	1,000	128,12	128,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D51		SO-01 - Kamerový systém				2 638,10
D	D46		Práce a dodávky M				2 638,10
D	D49		Elektromontáže				2 638,10
572	K	Pol566	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	m	175,000	0,87	152,25
573	M	Pol567	Kábel na prenos dát CAT5 : UTP 4x2x0,5 (alebo ekvivalentné)	m	175,000	1,22	213,50
574	K	Pol568	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	175,000	1,13	197,75
575	M	Pol569	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP-Turbo © 20, sivá (alebo ekvivalentné)	m	175,000	0,49	85,75
576	K	Pol570	Montáž kamery v kryte	kus	5,000	14,41	72,05
577	M	Pol571	Kamera exteriérová min parametre DZ2CD2363G0I (alebo ekvivalentné)	kus	4,000	99,29	397,16
578	M	Pol572	Kamera interiérová mini. Parametre VIVOTEK FE9381-EHV IP kamera (alebo ekvivalentné)	kus	1,000	483,64	483,64
579	K	Pol573	Sprevádzkovanie kamery vnútornej	kus	1,000	48,04	48,04
580	K	Pol574	Sprevádzkovanie kamery vonkajšej	kus	4,000	9,93	39,72
581	K	Pol575	Zapojenie videoústredne	kus	1,000	320,29	320,29
582	M	Pol576	Videorekordér min parametre DZ7608NIK28P + harddisk HDD3000 24/7 (alebo ekvivalentné)	kus	1,000	365,17	365,17
583	K	Pol577	Montáž konektorov RJ45	kpt	1,000	3,82	3,82
584	K	Pol578	Montáž krabice do muriva/pätice kamery	kus	4,000	9,61	38,44
585	M	Pol579	Pätica montážna typ DZ1280ZJM (alebo ekvivalentné)	kus	4,000	17,62	70,48
586	K	Pol580	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 6mm, do tvárnic a tehlového muriva	kus	20,000	0,76	15,20
587	M	Pol581	Hmoždinka PA : HM 6	kus	20,000	0,01	0,20
588	K	Pol582	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	kus	4,000	1,63	6,52
589	M	Pol583	Podružný materiál	kus	1,000	128,12	128,12
D	D52		SO-01 - Uzemnenie				1 592,68
D	D46		Práce a dodávky M				1 592,68
D	D49		Elektromontáže				1 592,68
590	K	Pol584	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	210,000	3,58	751,80
591	M	Pol585	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	210,000	2,56	537,60
592	K	Pol586	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	13,000	3,59	46,67
593	M	Pol587	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre pásovinu 30x4 (4xM8)	kus	13,000	0,66	8,58
594	K	Pol588	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložené, bez pripojenia	m	55,000	1,30	71,50
595	M	Pol589	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 16 GNYE lanko (RM) zel/žltý (alebo ekvivalentné)	m	40,000	1,69	67,60
596	M	Pol590	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/žltý (alebo ekvivalentné)	m	15,000	2,45	36,75
597	K	Pol591	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	16,89	16,89
598	M	Pol592	Prípojnice potenciálového vyrovňania : EVP-S, bez krytu	kus	1,000	8,54	8,54
599	K	Pol593	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	15,000	2,15	32,25
600	M	Pol594	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	10,000	1,45	14,50
D	D53		SO-01 - Elektrická požiarňa signalizácia - EPS				9 341,04
D	D46		Práce a dodávky M				9 341,04
D	D54		Elektrická požiarňa signalizácia - EPS				3 808,49
601	M	Pol595	Ústredňa FC 501 adresná - prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu (alebo ekvivalentné), vrátane montáže	ks	1,000	517,31	517,31
602	M	Pol596	Optický dymový hlásič FC 460P - prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu (alebo ekvivalentné) vrátane montáže	ks	23,000	24,69	567,87
603	M	Pol597	Tepelný hlásič FC 460H - prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu (alebo ekvivalentné) vrátane montáže	ks	1,000	26,43	26,43
604	M	Pol598	Pätica k adresným hlásičom vrátane montáže	ks	23,000	7,19	165,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
605	M	Pol599	Tlačidlový hlásič FC 420CP2 - interiér - prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu (alebo ekvivalentné) vrátane montáže	ks	3,000	47,76	143,28
606	M	Pol600	Montážna škatuľa FC 420CPT - prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu (alebo ekvivalentné) vrátane montáže	ks	3,000	7,38	22,14
607	M	Pol601	Výstupný modul FC 410 SIO - prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu (alebo ekvivalentné) vrátane montáže	ks	1,000	143,84	143,84
608	M	Pol602	Siréna vnútorná majákom HS 201- prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu (alebo ekvivalentné) vrátane montáže	ks	2,000	73,83	147,66
609	M	Pol603	Akumulátor 12V, 7Ah vrátane montáže	ks	2,000	17,00	34,00
610	M	Pol604	Kábel JE-H(St)H E30 1x2x0,8 vrátane montáže	m	400,000	0,97	388,00
611	M	Pol605	Kábel CHKE E30 3x1,5 vrátane montáže	m	260,000	1,31	340,60
612	M	Pol606	Hadica PVC - HFX vrátane montáže	m	200,000	0,64	128,00
613	M	Pol607	Kovový káblový úchyt 2031 M/30 - prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu (alebo ekvivalentné) vrátane montáže	ks	400,000	0,51	204,00
614	M	Pol608	Protipožiarная kotva FNA II 6x30 - prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu (alebo ekvivalentné) vrátane montáže	ks	400,000	0,69	276,00
5	M	Pol609	Podružný inštalacný materiál	kus	1,000	56,73	56,73
616	K	Pol610	Programovanie	kus	1,000	173,73	173,73
617	K	Pol611	Zaškolenie	kus	1,000	55,09	55,09
618	K	Pol612	Revízia a odskúšanie	kus	1,000	289,54	289,54
619	K	Pol613	Elektromagnetické zabezpečenie otvárania dverí s dopojením na ústredňu	kus	1,000	128,90	128,90
D	D55		Hlasová signalizácia požiaru - HSP				4 337,11
621	M	Pol614	VM-3240VA Riadiaca jednotka zosilňovača HSP, 240W - prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu (alebo ekvivalentné) vrátane montáže	ks	1,000	1 666,51	1 666,51
622	M	Pol615	VP-2241 Záložný zosilňovač - prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu (alebo ekvivalentné) vrátane montáže	ks	1,000	389,19	389,19
623	M	Pol616	VP-200VX Karta vstupu pre zosilňovač systému VM - prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu vrátane montáže	ks	1,000	82,35	82,35
624	M	Pol617	VX-200DS Núdzový náhradný zdroj - prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu (alebo ekvivalentné) vrátane montáže	ks	1,000	113,38	113,38
625	M	Pol618	RM-300MF Požiarový mikrofón - prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu (alebo ekvivalentné) vrátane montáže	ks	1,000	426,32	426,32
626	M	Pol619	LC-X1265PG Batéria 12V/65Ah - prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu (alebo ekvivalentné) vrátane montáže	ks	2,000	79,78	159,56
627	M	Pol620	Rack 18U, 19"	ks	1,000	143,91	143,91
628	M	Pol621	Kábel 1-CHKE-V 2x1,5 vrátane montáže	m	180,000	1,19	214,20
629	M	Pol622	Hadica PVC - HFX - prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu vrátane montáže	m	180,000	0,67	120,60
630	M	Pol623	Kovový káblový úchyt 2031 M/30 - prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu (alebo ekvivalentné) vrátane montáže	ks	360,000	0,35	126,00
631	M	Pol624	Protipožiarная kotva FNA II 6x30 - prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu (alebo ekvivalentné) vrátane montáže	ks	360,000	0,56	201,60
632	M	Pol625	Reproduktor stropný zápusťný DL 06 - 165/T - EN54 - prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu vrátane montáže	ks	18,000	35,31	635,58
633	K	Pol626	Revízia a odskúšanie	ks	1,000	57,91	57,91
D	D56		Opticko akustický signalizačný systém				1 195,44
634	M	Pol627	HSC 01ú20 Centrálny pult s napájacím zdrojom prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu vrátane montáže	ks	1,000	163,07	163,07
635	M	Pol628	HIS 02 Izbová jednotka - prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu vrátane montáže	ks	12,000	45,65	547,80
636	M	Pol629	HCS 12 Tlačidlo núdzového volania káblom 2 m - prípadne adekvátna alternatíva iného výrobcu vrátane montáže	ks	12,000	10,58	126,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
637	M	Pol630	Kábel SYKFY 1x2x0,5 vrátane montáže	m	180,000	0,67	120,60
638	M	Pol631	Kábel SYKFY 2x2x0,5 vrátane montáže	m	180,000	0,68	122,40
639	M	Pol632	Pridruždný inšalačný materiál bal	ks	1,000	56,70	56,70
640	K	Pol633	Revizia a odskúšanie	sub	1,000	57,91	57,91
D D57 SO-02, SO-03 - Komunikácie, príjazdová cesta, Spevnené plochy, parkc							23 384,59
D D2 Práce a dodávky HSV							23 137,17
D D58 Zemné práce							6 957,86
641	K	Pol634	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	89,352	0,70	62,55
642	K	Pol635	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	104,425	10,05	1 049,47
643	K	Pol636	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	104,425	0,75	78,32
644	K	Pol637	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,660	28,28	188,34
645	K	Pol638	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,660	7,99	53,21
646	K	Pol639	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	160,410	1,15	184,47
647	K	Pol640	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	160,410	1,71	274,30
648	K	Pol641	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	160,410	0,26	41,71
649	K	Pol642	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	160,410	0,49	78,60
650	K	Pol643	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	160,410	19,22	3 083,08
651	K	Pol644	Násyp zeminy, zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia	m3	30,185	3,06	92,37
652	K	Pol645	Založenie trávnikového výsevu v rovine do 1:5	m2	1 019,300	0,69	703,32
653	M	Pol646	Trávové semeno - parková zmes	kg	206,000	4,59	945,54
654	K	Pol647	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	72,444	1,27	92,00
655	K	Pol648	Povalcovanie trávnikového výsevu v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 019,300	0,03	30,58
D D4 Zakladanie							440,49
656	K	Pol649	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32	m3	6,660	44,27	294,84
657	K	Pol650	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	57,600	1,10	63,36
658	M	Pol651	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200 (alebo ekvivalentné)	m2	65,090	0,54	35,15
659	K	Pol652	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	277,300	0,17	47,14
D D7 Komunikácie							11 304,89
660	K	Pol653	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	30,800	1,40	43,12
661	K	Pol654	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	246,500	1,66	409,19
662	K	Pol655	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	30,800	5,89	181,41
663	K	Pol656	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	246,500	9,47	2 334,36
664	K	Pol657	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm (alebo ekvivalentné)	m2	30,800	7,96	245,17
665	K	Pol658	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm (alebo ekvivalentné)	m2	246,500	11,46	2 824,89
666	K	Pol659	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 80 mm	m	22,200	2,05	45,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
667	K	Pol660	PREFABRIKÁTY BETÓNOVÉ Prefabrikáty betónové PREMAC - dlažba 8 cm, murovací materiál, obrubníky, tvárnice, žláby, normal, sivá (alebo ekvivalentné)	m2	163,960	13,38	2 193,78
668	K	Pol661	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm nad 20 m2	m2	30,800	12,64	389,31
669	K	Pol662	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm ad 20 m2 JE TAM ZASYP DLAZBY?	m2	172,158	13,50	2 324,13
670	M	Pol663	Dlažba 6 CM (alebo ekvivalentné)	m2	32,340	9,71	314,02
	D	D9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 639,13
671	K	Pol664	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	18,000	5,89	106,02
672	M	Pol665	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý (alebo ekvivalentné)	ks	18,000	1,99	35,82
673	K	Pol666	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	30,500	10,09	307,75
674	M	Pol667	Premac obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový (alebo ekvivalentné)	ks	31,000	6,14	190,34
675	K	Pol668	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	74,700	9,74	727,58
676	M	Pol669	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	43,000	3,36	144,48
677	M	Pol670	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	2,000	11,49	22,98
678	M	Pol671	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	31,000	3,36	104,16
	D	D10	Presun hmôt HSV				2 794,80
679	K	Pol672	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu	t	408,000	6,85	2 794,80
	D	D59	Ostatné				247,42
	D	D60	Trvalé dopravné značenie				247,42
680	K	Pol673	Zvislé dopravné značenie - IP13a vrátane osadenia	ks	1,000	38,15	38,15
681	K	Pol674	Zvislé dopravné značenie - IP16, IP6 vrátane osadenia	ks	1,000	37,51	37,51
682	K	Pol675	Vodorovné dopravné značenie - V10a vrátane osadenia	m	26,500	5,12	135,68
683	K	Pol676	Vodorovné dopravné značenie - V10d vrátane osadenia	m2	2,000	18,04	36,08
	D	D61	SO-04 - Sadové úpravy				17 330,25
	D	D2	Práce a dodávky HSV				17 330,25
	D	D58	Zemné práce				5 222,90
684	K	Pol677	Priplatok na zálievku rastlín v nádobách alebo zvýšených záhonov	m3	15,000	70,89	1 063,35
685	K	Pol678	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zúrod. zeminy nad 100 do 500 m	m3	205,320	2,50	513,30
686	K	Pol679	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	205,320	0,96	197,11
687	K	Pol680	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypiek do násypov predpísaných tvarov s urovnaním	m3	205,320	0,69	141,67
688	K	Pol681	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,30 do 0,40 m	m2	1 025,130	0,58	594,58
689	K	Pol682	Úprava pôdy rotačným kypričom, hĺbky do 0,15 m, na ploche jednotlivo do 5 ha, v sklone do 5°	ha	0,103	92,06	9,48
690	K	Pol683	Kopanie plôšok pre výsadbu lesných drevín, veľkosť plôšky 0,60 x 0,60 m v zemine tr.1,2	kus	104,000	1,09	113,36
691	K	Pol684	Výsadba stromov výšky 600-1500 mm, do jamky priemeru 500 mm, hĺbky 500 mm	kus	104,000	1,13	117,52
692	M	Pol685	Univerzálne trávové osivo 1 kg	KUS	35,000	4,65	162,75
693	M	Pol686	Javor / Acer shirasawanum JORDAN C3, min 160 cm	KUS	4,000	64,05	256,20
694	M	Pol687	Javor dlaňovitolistý / Acer palmatum "ATROPURPUREUM" C1, min. 160 cm	KUS	7,000	32,02	224,14
695	M	Pol688	Okrasná slivka / Prunus cerasifera "NIGRA" C3, 150 - 180 cm	KUS	5,000	55,08	275,40
696	M	Pol689	Borovica čierna / Pinus nigra K9, min. 160 cm	KUS	1,000	77,50	77,50
697	M	Pol690	Jedľa biela / Abies alba C1, min. 160 cm	KUS	3,000	75,58	226,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
698	M	Pol691	Thuja západná / Thuja occidentalis 'TEDDY' K9, min. 70 cm	KUS	20,000	3,20	64,00
699	M	Pol692	Thuja západná / Thuja occidentalis 'TINY TIM', min. 50 cm	KUS	30,000	2,56	76,80
700	M	Pol693	Smrekovec opadavý min. 180 cm	kus	10,000	37,79	377,90
701	M	Pol694	Borievka viržinská / Juniperus virginiana 'SKYROCKET' K9, 25-30 cm	KUS	8,000	7,04	56,32
702	M	Pol695	Borovica kosodrevinatá / Pinus mugo 'PUMILIO' C2, 15-20 cm	KUS	6,000	5,76	34,56
703	M	Pol696	Rašelina záhradnícka a kompostová, II.	kus	70,000	5,12	358,40
704	M	Pol697	Univerzálny záhradnícky substrát 50 l	KUS	42,000	6,71	281,82
D	D62		Zvislé konštrukcie				7 208,64
705	M	Pol698	Dodávka prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t - fontana	KUS	1,000	1 825,66	1 825,66
706	M	Pol699	Dodávka drobnej architektúry stol exterie	KUS	2,000	96,09	192,18
707	M	Pol700	Dodávka drobnej architektúry - lavica exterie	KUS	4,000	172,96	691,84
708	M	Pol701	Dodávka drobnej architektúry, stolička exterie	KUS	12,000	48,04	576,48
709	K	Pol702	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t (fontana)	kus	1,000	182,86	182,86
710	K	Pol703	Montáž oplotenia panelového, poplastovaného na pozink. oceli na stĺpiky, výšky do 2,0 m	m	182,200	6,69	1 218,92
711	M	Pol704	Čiapočka PVC, zelená (čierna) d=38 mm	KUS	75,000	0,62	46,50
712	K	Pol705	Zvárané ohradové pletivo EUROPLAST, rozmer oka 100x50 mm, priemer drôtu 2,2 mm, výška 150 cm	M	75,000	2,90	217,50
713	M	Pol706	Stĺpik AQUIGRAF, výška 200 cm, priemer 50 mm, farba 6005 - zelená	KUS	77,000	7,80	600,60
714	M	Pol707	Bočná vzpera UNI-BPL, výška 200 cm, priemer 38 mm, farba RAL 6005 - tmavozelená	KUS	25,000	4,12	103,00
715	M	Pol708	Príchytka AGRAFES – clipsy na stĺpiky AQUIGRAF na pripavenie zváraných ohradových pletív	KUS	450,000	0,60	270,00
716	K	Pol709	Montáž stĺpikov a bočných vzpier vrátane betónu	m	182,000	7,05	1 283,10
D	D63		Vodorovné konštrukcie				173,43
717	K	Pol710	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hrúbky do 100 mm vo vodorovnej ploche alebo v sklone do 1:5	m2	61,500	2,82	173,43
D	D64		Spevnené plochy				4 707,51
718	K	Pol711	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších, veľ. do 0,09 m2 plochy do 100 m2	m2	87,500	34,29	3 000,38
719	K	Pol712	Dlažba z kameňa lomového do lôžka z kameniva ťaženého	m2	87,500	19,51	1 707,13
D	D65		Presun hmôt				17,77
720	K	Pol713	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva akejkoľvek dĺžky objektu	t	9,500	1,87	17,77
D	D66		SO-04 - Areálové osvetlenie				2 125,06
D	D46		Práce a dodávky M				2 125,06
D	D49		Elektromontáže				2 125,06
721	K	Pol714	Hĺbenie rýh strojne šírka do 1 m	m3	17,150	14,38	246,62
722	K	Pol715	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	100,000	0,79	79,00
723	M	Pol716	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	100,000	0,91	91,00
724	K	Pol717	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	80,000	1,65	132,00
725	M	Pol718	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50, čierna	m	80,000	1,94	155,20
726	K	Pol719	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	70,000	0,70	49,00
727	K	Pol720	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,150	5,48	93,98
728	K	Pol721	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	70,000	0,32	22,40
729	K	Pol722	Vysekanie rýh v kamennom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	10,000	3,07	30,70
730	K	Pol723	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	1,000	28,20	28,20
731	K	Pol724	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	kus	1,000	12,25	12,25
732	K	Pol503	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	1,000	4,47	4,47
733	M	Pol725	Spínač rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez rámika, biely (alebo ekvivalentné)	kus	1,000	3,56	3,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
734	M	Pol726	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774451, biely (alebo ekvivalentné)	kus	1,000	0,77	0,77
735	K	Pol727	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 + betónový základ	kpt	1,000	89,45	89,45
736	K	Pol728	Montáž, svetidlo parkové, architektonické - 1x zdroj (výbojka do 150W)	kus	1,000	8,30	8,30
737	K	Pol729	Montáž mini stožiaru pre svetidlá	kus	15,000	35,46	531,90
738	M	Pol730	Svetidlo záhradné Kanlux 18604 AGARA LED EL-80 (alebo ekvivalentné)	kus	15,000	28,44	426,60
739	K	Pol731	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	1,000	18,42	18,42
740	M	Pol732	Svorkovnica stožiarová : TB-1, pre 1 poistku E14 (2-16A) pre káble 4x 6-35mm2, IP54	kus	1,000	21,17	21,17
741	M	Pol733	Podružný materiál	kus	1,000	32,03	32,03
742	K	Pol734	Východzia revízia	kus	1,000	48,04	48,04
D D67 SO-05 - NN prípojka							2 546,50
D D46 Práce a dodávky M							2 546,50
D D49 Elektromontáže							2 546,50
743	K	Pol735	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	27,500	3,20	88,00
744	K	Pol736	Hĺbenie rýh strojne šírka do 1 m	m3	8,400	14,38	120,79
745	K	Pol737	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d100)mm	m	33,000	2,02	66,66
746	M	Pol738	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041344 : FXKVR 110, čierna	m	33,000	8,50	280,50
747	K	Pol739	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25	m	30,000	1,03	30,90
748	M	Pol740	Kábel medený 1-CYKY 5x25 mm2	m	30,000	13,59	407,70
749	K	Pol741	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	30,000	0,35	10,50
750	M	Pol742	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	30,000	0,46	13,80
751	K	Pol743	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	21,47	21,47
752	M	Pol744	Elektromer plastový rozvádzač bez ističa RE pilierový + HDO	kus	1,000	228,21	228,21
753	K	Pol745	Montáž vložky poistkovej, nožová do 500V	kus	3,000	1,63	4,89
754	M	Pol746	Poistková vložka nožová HN000 : 15980 - 80A gG	kus	3,000	8,67	26,01
755	K	Pol747	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	30,000	0,70	21,00
756	K	Pol748	Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 5x50	m	30,000	28,77	863,10
757	K	Pol749	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	30,000	1,69	50,70
758	M	Pol750	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	30,000	2,56	76,80
759	K	Pol751	Montáž, istič modulový 3-pól. nad 32A	kus	1,000	5,01	5,01
760	M	Pol752	Istič 3-pólový 286594 - 6kA (3MD) PL6-50/3/B	kus	1,000	21,52	21,52
761	K	Pol753	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	2,000	1,22	2,44
762	M	Pol754	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	2,000	1,74	3,48
763	K	Pol755	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, voľne uložené, bez pripojenia	m	2,000	1,10	2,20
764	M	Pol756	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/zltý	m	2,000	0,53	1,06
765	K	Pol757	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	30,000	0,32	9,60
766	K	Pol758	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,400	5,48	46,03
767	M	Pol759	Podružný materiál	kus	1,000	32,03	32,03
768	K	Pol760	Revízná správa	kus	1,000	112,10	112,10
D D68 SO-06 - Vodovodná prípojka							19 754,90
D D2 Práce a dodávky HSV							19 754,90
D D58 Zemné práce							6 805,48
769	K	Pol761	Priplatok za sťažené vykopávky v hornine triedy 1 až 7	m3	94,320	16,58	1 563,83
770	K	Pol762	Hĺbenie rýh šírka od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 4, do 100 m3	m3	88,320	28,57	2 523,30
771	K	Pol763	Priplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 4 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	88,320	1,96	173,11
772	K	Pol764	Hĺbenie zapažených šachiet v hornine triedy 4, do 100 m3	m3	12,000	63,50	762,00
773	K	Pol765	Priplatok za lepivosť v hornine triedy 4 pri hĺbení šachiet	m3	12,000	9,29	111,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
774	K	Pol766	Zhotovenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 2 m	m2	79,600	3,44	273,82
775	K	Pol767	Odstránenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 2 m	m2	79,600	2,22	176,71
776	K	Pol768	Vodorovné premiestnenie výkopku na vzdialenosť do 500 m v hornine triedy 1 až 4	m3	100,320	1,27	127,41
777	K	Pol769	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	100,320	0,55	55,18
778	K	Pol770	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny v hornine triedyn 1 až 4	m3	26,496	39,20	1 038,64
	D	D63	Vodorovné konštrukcie				1 149,41
779	K	Pol771	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z drobného ťaženého kameniva frakcie do 63mm	m3	21,246	54,10	1 149,41
	D	D69	Potrubné rozvody				11 552,04
987	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600mm v horn.3 do 100m3	m3	64,942	28,28	1 836,56
988	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh do šírky 600mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine	m3	32,471	7,99	259,44
989	K	162301102.S	Vodorovné rozmiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny 1-4 do 100m3na vzdialenosť do 1000m	m3	21,512	2,53	54,43
990	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopu z hornin 1-4 do 100mš	m3	21,512	6,58	141,55
991	K	171201201.S	Uloženie sypaniny do skládky do 100m3	m3	21,512	0,55	11,8
992	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jām,šachiet,rýh,zárezov alebo okolo objektov do 100m3	m3	43,430	3,06	132,90
993	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	16,498	14,93	246,32
994	M	551110004600	Guľový uzáver pre vodu 2 FF pinoprietokový ,páčka niklová mosadz	ks	2,000	49,11	98,22
995	K	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča		2,000	3,81	7,62
996	M	3410702100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AY 6 tmavomodrý	m	70,000	1,60	112,00
997	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného PE100SDR 11D 90mm	ks	1,000	5,61	5,61
999	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej folie z PVC do ryhy, šírka 33cm	m	70,000	0,47	32,90
1000	M	2830010600	Výstražná folia Biela - Vodovod 1 kotúč 500m	m	70,000	0,70	49,00
1001	M	562410001010.S	Podzemná nádrž .požiarna samonosná 22000L	ks	1,000	3 971,60	3 971,60
780	K	857242121	Montáž liatin.tvarovky jednoosovej na potrubí rur prírubových DN80	m	2,000	16,52	33,04
977	M	552520040700	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 80/50, PN 40	ks	2,000	54,11	108,22
978	M	551180007000.S	Navrtávací pás univerzálny s prírubovým výstupom DN 80-do 50 na vodu z tvárnej liatiny, strmeň nerez		1,000	117,66	117,66
979	K	871211546.S	Potrubie vodovodné z PE SDR 11/PN16 zvarané elektrotvarovkami D50x4,6	m	91,000	3,97	361,27
980	M	GFI753101610	GF elektrosvarovacie koleno 90 stupnov d50 SDR11 PE100	ks	3,000	11,86	35,58
981	M	GFI753911610	GF elektrosvarovací nátrubek d50 SDR11 PE100	ks	4,000	92,30	369,20
982	M	GFI753911611	GF elektrosvarovací nátrubek d63 SDR11 PE 100	ks	6,000	102,62	615,72
983	K	892233111	Preplach a dezinfekcia potrubia DN od 40 do 70	m	70,000	3,05	213,50
984	K	892241111	Ostatné práce na rúrnom vedení , tlakové skúšky DN80	m	70,000	0,67	46,90
985	K	89325211121	D+M vodomerná šachta s rozmermi 1200*1200*2500 vrátane vstupného komína a liatinového poklopu D600	sub	1,000	1 281,16	1 281,16
986	K	998276101.S	Presun hmot pre rúrové vedenie hlbene z rur plast.hmot alebo sklolamin v otvorenom výkope	t	40,563	26,86	1 089,52
998	K	HZ01	práce	sub	1,000	320,29	320,29
	D	D70	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				247,97
801	K	Pol793	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	6,000	6,14	36,84
802	M	Pol794	Kontrolovateľný spätný ventil 6/4" FF	ks	1,000	122,97	122,97
803	M	Pol795	Ventil guľ. voda 6/4" FF páka s vypúšťaním červená (hadičník) PN25	ks	1,000	34,66	34,66
804	M	Pol796	Ventil guľ. voda 6/4" FF páka PN25	ks	1,000	30,89	30,89
805	M	Pol797	Redukcia 241 6/4x1" P - GP	ks	2,000	7,45	14,90
806	M	Pol798	Vsuvka 280 6/4" P - GP	ks	1,000	7,71	7,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D71		SO-07 - Kanalizačná prípojka				9 995,45
D	D2		Práce a dodávky HSV				9 995,45
D	D58		Zemné práce				4 716,33
807	K	Pol799	Príplatok za sťažené vykopávky v hornine triedy 1 až 7	m3	55,880	16,58	926,49
808	K	Pol800	Hĺbenie rýh šírka od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 4, do 100 m3	m3	55,880	28,57	1 596,49
809	K	Pol801	Príplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 4 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	55,880	1,96	109,52
810	K	Pol802	Hĺbenie zapažených šachiet v hornine triedy 4, do 100 m3	m3	3,875	63,50	246,06
811	K	Pol803	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 4 pri hĺbení šachiet	m3	3,875	9,29	36,00
812	K	Pol804	Zhotovenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 2 m	m2	59,900	3,44	206,06
813	K	Pol805	Odstránenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 2 m	m2	59,900	2,22	132,98
814	K	Pol806	Vodorovné premiestnenie výkopku na vzdialenosť do 500 m v hornine triedy 1 až 4	m3	59,755	1,27	75,89
815	K	Pol807	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	59,755	0,55	32,87
816	K	Pol808	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny v hornine triedyn 1 až 4	m3	34,540	39,20	1 353,97
D	D63		Vodorovné konštrukcie				341,97
817	K	Pol809	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z drobného ťaženého kameniva frakcie do 4 mm	m3	4,700	44,93	211,17
818	K	Pol810	Osadenie betonových prstencov alebo rámov pod poklopy alebo mreže výšky do 200 mm	kus	4,000	32,70	130,80
D	D69		Potrubné rozvody				4 937,15
819	K	Pol811	Montáž potrubia z kanalizačných rúr DN 200 z tvrdého PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	m	47,000	0,73	34,31
820	M	Pol812	KGEM - Rúra PVC 160x4,9x5000 (alebo ekvivalentné)	ks	47,000	17,69	831,43
821	K	Pol813	Montáž tvarovky - presuvky na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesnenej gumovým krúžkom v otvorenom výkope DN 200 mm	kus	9,000	3,89	35,01
822	M	Pol814	KGU - Presuvka PVC 200	ks	9,000	4,14	37,26
823	K	Pol815	Montáž tvarovky jednoosej na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesnenej gumovým krúžkom v otvorenom výkope DN 200 mm	kus	2,000	11,68	23,36
824	M	Pol816	PES KGSKL - Spättná klapka PVC DN200 (alebo ekvivalentné)	ks	2,000	91,15	182,30
825	M	Pol817	KGR - Redukcia PVC 200/160 nesúosá (alebo ekvivalentné)	ks	2,000	4,68	9,36
826	M	Pol818	KGB - Kolená PVC 200/30° (alebo ekvivalentné)	ks	2,000	6,30	12,60
827	K	Pol819	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	47,000	1,61	75,67
828	K	Pol820	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	4,000	43,98	175,92
829	M	Pol821	TEGRA 600 - Tesnenie šacht. rúry 600 (alebo ekvivalentné)	ks	2,000	21,57	43,14
830	M	Pol822	TEGRA 600 - Vinocová šacht. rúra ID600x6000 (alebo ekvivalentné)	m	4,000	252,71	1 010,84
831	M	Pol823	TEGRA 600 - Šachtové dno 600/200-T (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	219,08	219,08
832	M	Pol824	TEGRA 600 - Šachtové dno 600/200x90° (alebo ekvivalentné)	ks	2,000	206,27	412,54
833	M	Pol825	TEGRA 600 - Šachtové dno 600/200x180° (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	208,83	208,83
834	M	Pol826	TEGRA 600/1000NG- Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 (alebo ekvivalentné)	ks	4,000	55,01	220,04
835	M	Pol827	Poklop liatinový D600 (D400/600/800)	ks	4,000	237,50	950,00
836	K	Pol828	Dodatočné napojenie AWADOCK DN 200 na betónové potrubie s guľovým kľbom (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	327,34	327,34
837	K	Pol829	Výsek a montáž kameninovej tvarovky odbočnej na kameninovom potrubí	kus	1,000	128,12	128,12
D	D72		SO-08 - Dažďová kanalizácia				17 399,18
D	D2		Práce a dodávky HSV				17 399,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D58	Zemné práce				6 478,36
838	K	Pol830	Hĺbenie rýh šírka od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 4, do 100 m3	m3	96,620	28,57	2 760,43
839	K	Pol831	Priplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 4 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	96,620	1,96	189,38
840	K	Pol832	Hĺbenie zapažených šachiet v hornine triedy 4, do 100 m3	m3	19,400	63,50	1 231,90
841	K	Pol765	Priplatok za lepivosť v hornine triedy 4 pri hĺbení šachiet	m3	19,400	9,29	180,23
842	K	Pol833	Zhotovenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 2 m	m2	161,025	3,44	553,93
843	K	Pol834	Odstránenie príložného paženia rýh pre podzemné vedenie, hĺbka do 2 m	m2	161,025	2,22	357,48
844	K	Pol835	Vodorovné premiestnenie výkopku na vzdialenosť do 500 m v hornine triedy 1 až 4	m3	58,800	1,27	74,68
845	K	Pol836	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	58,800	0,55	32,34
846	K	Pol837	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny v hornine triedyn 1 až 4	m3	28,010	39,20	1 097,99
	D	D73	Zakladanie				457,39
847	K	Pol838	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	113,300	1,59	180,15
848	M	Pol839	Kamenivo ťažené drobné, frakcia 0-1, trieda B I	t	19,428	14,27	277,24
	D	D63	Vodorovné konštrukcie				337,42
849	K	Pol840	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z drobného ťaženého kameniva frakcie do 4 mm	m3	7,510	44,93	337,42
	D	D69	Potrubné rozvody				10 126,01
850	K	Pol841	Montáž potrubia z kanalizačných rúr DN 150 z tvrdého PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	m	107,350	0,70	75,15
851	K	Pol842	Montáž zavzdušňovacieho a odvzdušňovacieho ventilu pre kanalizáciu s prírubovým pripojením DN 100	kus	1,000	612,48	612,48
852	K	Pol843	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	107,500	1,92	206,40
853	K	Pol844	Montáž a dodávka vsakovacích blokov	m3	23,500	19,51	458,49
854	K	Pol845	Montáž filtračno-usadzovacej šachty VFS1, DN400, výška 1800mm (alebo ekvivaletné)	kus	1,000	612,36	612,36
855	K	Pol846	Montáž kanalizačnej revíznej šachty PVC DN 315/DN 160, hĺbka zabudovania do 1500 mm (alebo ekvivaletné)	kus	1,000	30,00	30,00
856	K	Pol847	Montáž kanalizačnej revíznej šachty PVC DN 315/DN 160, hĺbka zabudovania do 1750 mm (alebo ekvivaletné)	kus	1,000	32,57	32,57
857	K	Pol848	Zhotovenie kanalizačnej vpuste dvornej z kameninových dielcov DN 400/150 (alebo ekvivaletné)	kus	1,000	35,80	35,80
858	M	Pol849	PIPELIFE Lapač strešných splavenín pre vpusty (alebo ekvivaletné)	KUS	12,000	39,42	473,04
859	M	Pol850	Retenčný a detenčný systém STORMBOX (alebo ekvivaletné)	KUS	96,000	62,14	5 965,44
860	M	Pol851	PIPELIFE PVC uličný vpust s obsahom 50 l 315x160/50 (alebo ekvivaletné)	KUS	1,000	144,13	144,13
861	M	Pol852	PIPELIFE PP vlnocové predĺženie ID315/2 m SN 2 pre revízne šachty DN 315 (alebo ekvivaletné)	KUS	2,000	55,08	110,16
862	M	Pol853	PIPELIFE Šachtové dno 315/160L pre revízne šachty DN 315 (alebo ekvivaletné)	KUS	2,000	27,91	55,82
863	M	Pol854	PIPELIFE PVC-U flexibilná drenážna rúra DN 160, bez performácie (alebo ekvivaletné)	M	107,350	2,45	263,01
864	M	Pol855	PIPELIFE Poklop plný 1,5 t pre šachty DN 315 (alebo ekvivaletné)	KUS	2,000	193,17	386,34
865	M	Pol856	PIPELIFE Vozovkový poklop, liatinová mreža pre vpust' 12,5 t (alebo ekvivaletné)	KUS	1,000	56,85	56,85
866	M	Pol857	Kanalizačná vpust' DN 300 mm diel A la (alebo ekvivaletné)	kus	1,000	563,17	563,17
867	K	Pol858	FILTEK Geotextília GEOTEK N 100% POP 300 g/m2 (role/100m2) (alebo ekvivaletné)	M2	80,000	0,50	44,80
	D	D74	SO-09 - PRÍPOJKA PLYNU				12 732,03
	D	D46	Práce a dodávky M				12 732,03
	D	D58	Zemné práce				1 260,89
868	K	Pol859	Hĺbenie rýh šírka od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 4, do 100 m3	m3	27,500	28,57	785,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
869	K	Pol831	Príplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 4 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	27,500	1,96	53,90
870	K	Pol860	Vodorovné premiestnenie výkopku na vzdialenosť do 500 m v hornine triedy 1 až 4	m3	27,500	1,27	34,93
871	K	Pol861	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	27,500	0,55	15,13
872	K	Pol862	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny v hornine triedyn 1 až 4	m3	8,005	39,20	313,80
873	K	Pol863	Zakrytie potrubia výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	27,500	0,70	19,25
874	K	Pol864	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3 B992	m2	30,000	0,32	9,60
875	K	Pol865	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,345	3,06	28,60
D D75			Montáž priemyselného potrubia				3 236,74
876	K	Pol866	Zhotovenie odbočky triedy 11 až 13 DxT 57x3,6	ks	1,000	50,93	50,93
877	K	Pol867	Výrez alebo výsek na potrubí z tlakových liatinových rúr DN 80	ks	1,000	113,51	113,51
878	K	Pol868	Príprava skúšky tesnosti do DN 40	ks	1,000	70,46	70,46
879	K	Pol869	Montáž potrubia z plastových rúr PE, PP DxT 32x5,3	m	29,000	8,81	255,49
880	M	Pol870	PE rúra PE100 SDR 11, D32 (4*35	m	29,000	2,47	71,63
881	K	Pol871	Vyhľadávací signalizačný vodič CY, prierez min. 4,0mm2	m	26,700	1,44	38,45
882	K	Pol872	Ochranná rúra DN65	m	0,500	12,49	6,25
883	K	Pol873	Ostrý prepoj	ks	1,000	1 601,45	1 601,45
884	K	Pol874	Prechodka PE/OC - D32/DN25 - dodávka pripojovacieho plynovodu	ks	2,000	9,61	19,22
885	K	Pol875	Montáž plynovodnej prípojky zvaraním DN 2" (50)	ks	2,000	109,62	219,24
886	K	Pol876	Pripojka k plynomerom spojená na závit bez obchádzky G 1	ks	2,000	53,79	107,58
887	K	Pol877	Montáž čuchačky na chráničku TPP 946 02	ks	1,000	25,05	25,05
888	K	Pol878	Hlavný uzáver plynu HUP GKDN25 - dodávka pripojovacieho plynovodu	ks	1,000	54,77	54,77
889	K	Pol879	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	26,700	2,18	58,21
890	M	Pol880	Podružný materiál	kpt	1,000	32,03	32,03
891	K	Pol881	Revízná správa	kpt	1,000	512,47	512,47
D D78			Ostatné práce				760,66
955	K	Pol944	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,500	6,10	33,55
956	K	Pol945	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý (alebo ekvivalentné)	ks	6,000	1,99	11,94
957	K	Pol946	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	102,930	2,11	217,18
958	K	Pol947	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	102,930	1,13	116,31
959	K	Pol948	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	102,930	1,38	142,04
960	K	Pol949	Stavebné úpravy po profesiách	ks	1,000	64,06	64,06
961	K	Pol950	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	34,330	1,44	49,44
962	K	Pol951	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	34,000	3,71	126,14
D D65			Presun hmôt				6 220,24
963	K	Pol76	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	506,947	12,27	6 220,24
D D12			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 253,50
964	K	Pol952	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	34,330	0,50	17,17
965	K	Pol953	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	34,330	0,61	20,94
966	K	Pol954	Lak asfaltový Siplast Primer SBS (alebo ekvivalentné)	t	0,050	3 459,14	172,96
967	K	Pol955	Izolácia pod pomúrnicu Fatrafol 803 (alebo ekvivalentné)	m2	48,600	4,30	208,98
968	K	Pol956	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	48,600	3,21	156,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
969	K	Pol957	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35 (alebo ekvivalentné)	m2	34,330	2,47	84,80
970	K	Pol958	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, BITU-FLEX GG hr. 4 mm (alebo ekvivalentné)	m2	34,330	5,63	193,28
971	K	Pol959	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorovná (alebo ekvivalentné)	m2	5,600	12,72	71,23
972	K	Pol960	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá (alebo ekvivalentné)	m2	18,700	13,36	249,83
973	K	Pol961	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	34,330	0,44	15,11
974	K	Pol962	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy zvisle	m2	14,100	0,48	6,77
975	K	Pol963	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300 (alebo ekvivalentné)	m2	48,600	0,83	40,34
976	K	Pol964	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	19,313	0,83	16,08

Harmonogram stavby "Výstavba komunitného zariadenia v obci Veľké Kosťolany - ŠZ 3"

Rok	Měsíc	Týden	Průběh	Rok												Rok																																																																																				
				1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008																																																																																						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	4																																																												

